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juurensa Tanskan Odenseen. Tapahtumakonsepti tuotiin Tampereelle jo vuonna 2013 ja 
kahden onnistuneen InnoEventin jälkeen tuodaan nyt esille tapahtuman järjestämisen 
historia, haasteet sekä hyväksi koetut menetelmät. Teoriana opinnäytetyössä toimii ta-
pahtumanjärjestämisen teoria, joka konkretisoidaan muokkaamalla InnoEventin konsep-
tin mukaiseksi.   
 
Työssä käytetään yksityiskohtaista otsikointia ja sitä kautta sisällysluetteloa, koska tar-
koituksena on tehdä lukijalle helpoksi löytää etsimänsä kohta liittyen tapahtuman järjes-
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The objective of this thesis was to gather useful information about InnoEvent and the 
organization of the event called InnoEvent Tampere. The thesis was mainly targeted to 
the organizers so they would know how to organize an event and especially InnoEvent 
Tampere. The uniqueness of the event and the school environment where InnoEvent is 
held was taken into consideration. 
 
This thesis was written by the previous organizers of the event, with the help of their 
experience and expertise, and the opinions and feelings of the staff of the event. 
InnoEvent – events both in Finland and Denmark – has a lot of information in the data-
base and websites, and it was free for use. The data was also collected as feedback from 
the participants; students, teachers and the hospital. The data were analyzed and gath-
ered in Excel, which also demonstrated the results. 
 
The participants found both grievances and good points. Overall they stated that 
InnoEvent is a good event but requires some improvements. That is the reason why 
these instructions were made. The results of the study state that there are some points 
that do not work, for instance the flow of information. All in all, InnoEvent was consid-
ered a creative, novel and useful event that can bring something new for the future. 
 
The findings indicated that InnoEvent should be a part of every student’s curriculum. 
With improvements it would satisfy the students better, and the staff and other co-
workers would get more out of it. In the future further feedback from different partici-
pants is needed; that is how the event can be improved. These instructions were made 
for the organizers to make InnoEvent a better event - and it will be when these guide-
lines are followed. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Hyväksi havaittuja ja koettuja oppimismetodeja sekä -tapoja olisi tärkeä jakaa sekä 
Suomessa korkeakoulujen välillä että myös kansainvälisesti. Siitä hyötyisivät kaikki 
osapuolet varmasti monella tapaa. Myös koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä yri-
tysten ja yhteisöjen kautta tulisi lisätä, koska kouluista useimmiten siirrytään työelä-
mään ja silloin yhteistyö voisi hyödyntää sekä yrityksiä että opiskelijoita. Myös yrityk-
sille ja yhteisöille kouluyhteistyö voisi tuoda uusia näkökulmia toimintatapoihin. Näistä 
ajatuksista loistavana esimerkkinä toimii InnoEvent Tampere -tapahtuma Tampereen 
ammattikorkeakoulussa.  
 
Vuonna 2012 Tampereen ammattikorkeakoulussa muutamat tahot miettivät, miten yri-
tysyhteistyötä voitaisiin lisätä ja miten opiskelijat saataisiin ratkomaan yritysten haastei-
ta. Tähän ratkaisuksi mietittiin innovointitapahtuman järjestämistä. Mielenkiintoiseksi 
konseptiksi nousi Tanskan Odensessa EA Lillebælt -korkeakoulussa järjestetty In-
noEvent-tapahtuma, johon TAMKin tiimi lähti tutustumaan paikan päälle. Kyseisessä 
korkeakoulussa tapahtumaa oli järjestetty jo useita vuosia yhteistyössä paikallisen sai-
raalan kanssa. Eri alojen opiskelijoiden yhteistyössä innovoidut ratkaisut voivat olla 
tulevaisuuden kysytyimpiä tuotteita esimerkiksi terveysalalla. Näistä onkin jo saatu 
esimakua kahden järjestetyn InnoEvent Tampereen tuloksissa ja vielä vahvemmin 
Odensessa.  
 
Tapahtuman alkuperäisinä järjestäjinä haluamme tuoda osaamisemme, kokemuksemme 
ja ammattikorkeakouluaikaisen intohimomme jatkajien käyttöön. Siksi päätimme tehdä 
opinnäytetyön, joka sisältää ohjeita InnoEvent Tampere -tapahtuman järjestämiseen. 
Työstä saa kokonaisvaltaisen kuvan tapahtumasta taustoineen ja tietoa tapahtuman vaa-
timista järjestelyistä. Tulevaisuudessa InnoEvent tulee varmasti elämään ja muuttumaan 
jonkin verran mutta uskomme ja toivomme, että peruskonsepti ei pääse muuttumaan 
radikaalisti. Sitä kautta myös opinnäytetyöstämme olisi hyötyä mahdollisimman pit-
kään.  
 
Näemme tärkeänä tapahtumassa myös sen yhteiskunnallisuuden. Eri tahojen yhteistyöl-
lä aikaansaatuja ratkaisuja olisi mahtava päästä näkemään hyödyttämässä ihmisiä. Tä-
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mähän on osittain InnoEventin takaa-ajatus. Jotta se saadaan toteutettua, siihen tarvitaan 
tässä tapauksessa tapahtuma, jolla on jo hyvä pohja Tampereen ammattikorkeakoulussa.  
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2 TUTKIMUSSUUNNITELMA 
 
 
2.1 Tutkimuksen kohde 
 
Alkuperäinen InnoEvent on Michael Lundorff-Hansenin ajatuksesta kehitetty tapahtu-
ma. Ensimmäinen InnoEvent järjestettiin vuonna 2010 Odensessa EA Lillebælt -
korkeakoulussa. Lundorff-Hansenin tarkoituksena oli löytää innovatiivisin tapa opiske-
lijoiden ja yritysten yhteistyölle. Tässä hän on onnistunut, sillä vuosittainen tapahtuma 
on poikinut uusia yritysideoita. 
 
Tampereen ammattikorkeakoulusta Maj-Lis Läykki ja Kirsi Karimäki lähtivät Odensen 
korkeakouluun erään hankkeen siivittämänä ja innostuivat InnoEvent-tapahtumasta. 
Heidän innostuttua ja tuotua tietoa Tampereelle koko projekti sai alkunsa. Seuraavan 
kerran keväällä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulusta kerättiin neljän hengen vapaa-
ehtoinen opiskelijaryhmä kolmen opettajan lisäksi matkalle Odenseen. Matkan tarkoi-
tuksena oli tutustua InnoEvent-tapahtuman ideaan ja toteutukseen vielä tarkemmin sekä 
takaa-ajatuksena tuoda konsepti Tampereelle jo samana vuonna. Odensen koululta 
Michael Lundorff-Hansenilta saimme luvan laajentaa InnoEventiä ja siksi nimi pysyi 
samana ja yhteistyö tiiviinä. YRKA-hanke, eli Yrittäjyyden kansainväliset oppimisver-
kostot, tuki ensimmäistä InnoEvent Tampere -tapahtumaa merkittävästi. Tässä hank-
keessa projektipäällikkönä toimi Maj-Lis Läykki. Tämä kaikki edellä mainittu johti en-
simmäiseen InnoEvent Tampere -tapahtumaan marraskuussa 2013 ja sen jälkeen pyrki-
mys on kasvaa vuosittain järjestettävään TAMKin (Tampereeen ammattikorkeakoulu) 
parhaaseen tapahtumaan.  
 
Ensimmäiseen InnoEvent Tampere -tapahtumaan vuonna 2013 osallistui yli 200 opiske-
lijaa. Tapahtumaan valittiin teemaksi uusien houkuttelevien matkailutuotteiden kehittä-
minen venäläisille matkailijoille. Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Tre-
dea Oy auttoi sopivien toimeksiantajayritysten kontaktoinnissa. Toimeksiantajiksi vali-
koituivat Särkänniemi, Valkeakosken matkailuinfo, Suomen tapahtumatuotanto sekä 
Ikaalisten kauppakeskus Komppi. Projektipäällikkönä toimi Lauha Peltonen. Tanskassa 
keväällä käyneinä avustimme vahvasti tapahtuman järjestämisessä Lauhaa. Mukana oli 
myös paljon muita tärkeitä henkilöitä, jotka koostuivat sekä opiskelijoista että henkilö-
kunnasta. Olimme siis mukana ensimmäisessä InnoEventissä ja järjestimme myös vuo-
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den 2014 InnoEventin Tampereella. Kerrytimme tietoa ja kokemusta tapahtumasta ja 
haluamme jättää sen tuleville järjestäjille. Siksi koemme, että ohjeet kyseisen tapahtu-
man järjestämiseen ovat hyödyllisiä. Tutkimme työssämme tapahtumanjärjestämisen 
teorian pohjalta InnoEventiä tarkoituksena auttaa tulevia järjestäjiä saamaan onnistunut 
tapahtuma. Pyrimme tuomaan esille sekä teorian että kokemuksemme aiheesta. 
 
 
2.2 Käsitteet ja teoria 
 
Työssämme käsittelemme tapahtumaan ja sellaisen järjestämiseen liittyviä aiheita ja 
syvennämme jo aikaisempaa tietoa InnoEventistä. Käytämme eri käsitteitä ja teorioita 
läpikäynnin rinnalla. 
 
Jotta tiettyä tilaisuutta voi kutsua tapahtumaksi, täytyy siihen liittyä tiettyjä ominaisuuk-
sia ja määritelmiä. Tapahtuma on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka poikkeaa arkipäiväs-
tä ja sisältää erilaisia ominaisuuksia liittyen vapaa-aikaan, kulttuuriin, henkilökohtaisiin 
tai organisaatioon liittyviin päämääriin. Tapahtumat voidaan jakaa neljään eri osa-
alueeseen, jotka ovat kulttuurilliset, henkilökohtaiset, organisaatiolliset ja vapaa-ajan 
tapahtumat. Näitä kaikkia tapahtumia määrittelee samat ominaisuudet ennen kuin mi-
kään niistä on tapahtuma. (Shone & Parry 2010, 4-5.) 
 
Tapahtuma on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka on mahdotonta järjestää kaksi kertaa tai 
useammin täysin samalla tavalla. Kokonaisuuden voi järjestää samalla konseptilla use-
aan kertaan, mutta millään kerralla se ei ole aivan samanlainen. Tilaisuuksiin liittyvät 
yleensä tietyt tavat tai tietty osio, mutta sekään ei takaa sitä, että kaikki onnistuisi sa-
malla tavalla kuin ennen. On tärkeää ottaa huomioon jo alkuvaiheessa, kuinka paljon 
työntekijöitä tarvitaan ja kenen vastuulla on minkäkin tahon hoitaminen. Tapahtumalla 
on myös tarkoitus, joka antaa syyn järjestää sen. (Shone & Parry 2010, 15–20.) 
 
InnoEvent on näin ollen järjestöllinen tapahtuma, joka järjestetään Tampereen ammatti-
korkeakoulun tahdosta. Voimme kutsua InnoEventiä tapahtumaksi, sillä se täyttää ta-
pahtuman määritelmän. Järjestimme tapahtuman jo toisen kerran marraskuussa 2014 ja 
tiesimme siitä tulevan taas ainutlaatuinen kokemus niin järjestäjille kuin osallistujille. 
InnoEventin tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle uusia ideoita ja ratkaisuja heidän 
asettamiin ongelmiin. Oppilaat jaetaan ilmoittautumisen perusteella noin 7-10 hengen 
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ryhmiin ja heillä on viisi päivää aikaa työskennellä toimeksiantonsa parissa. Viidentenä 
päivänä tuotokset esitetään tuomaristolle ja yleisölle messutapahtumassa ja viikon päät-
teeksi parhaat ratkaisut palkitaan sekä järjestetään juhlat palkinnoksi koko viikon työstä. 
Alkuperäinen konsepti on tuotu Suomeen Tanskasta ja konseptia muokataan Tampereel-
le sopivaksi. (InnoEvent 2014.) 
 
Aiomme tutkia InnoEventiä tapahtumanjärjestämisen näkökulmasta tukeutuen erilaisiin 
tapahtumien järjestämisestä kertoviin teoksiin ja omaan kokemukseemme. Kun järjestää 
tapahtumaa on otettava huomioon muutamia kysymyksiä, joihin täytyy löytyä selkeä 
vastaus, jotta tapahtumasta saadaan halutunlainen. Nämä apukysymykset voidaan jakaa 
strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin. Järjestäjälle täytyy olla selvää, miksi tapahtu-
maa lähdetään tekemään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Tavoite ja tapahtuman tyylilaji 
on oltava selvillä, jotta voidaan miettiä kenelle tapahtuma on suunnattu eli kohderyh-
mänrajaus. Nämä asiat kuuluvat strategisiin kysymyksiin ja selkeyttävät tapahtuman 
ideaa. Se, miten tapahtuma järjestetään ja toteutetaan ottaen huomioon kaikki kolme 
vaihetta suunnittelusta toteutukseen ja jälkityöskentelyyn, kuuluu operatiivisiin kysy-
myksiin. Niihin kuuluvat myös tapahtuman ohjelman miettiminen eli millainen tapah-
tuma halutaan toteuttaa ja kuka sen järjestää. On ehdotonta nimetä tietyt henkilöt pro-
jektitiimiksi ja antaa kaikille oma vastuualueensa. (Vallo & Häyrinen 2008, 93–98.) 
 
Kokonaisuudessaan opinnäytteemme on laadullinen tutkimus ja käytämme laadullisen 
tutkimuksen menetelmiä. Laadullisen tutkimuksen kohteena toimivat yleensä ihmiset ja 
heidän kokemukset sekä mielipiteet, joten tutkimukseemme tämä on ainoa vaihtoehto 
(Varto 2005, 27). Laadullisen tutkimuksen tulosten käsittelyssä painotetaan tulosten 
ymmärtämistä ja tulkintaa. Koska aineisto kerätään haastattelujen ja palautteen avulla, 
jolloin tulokset ovat henkilön kokemuksia ja tuntemuksia, on tulokset tulkittava ja ana-
lysoitava tutkimuskysymysten nojalla. (Räsänen, 4-6.) 
 
Käytämme apunamme myös osallistuvan ja ulkopuolisen havainnoin menetelmiä. Osal-
listuvalla havainnoinnilla kerätään tietoa itse osallistumalla kun taas ulkopuolisella ha-
vainnoinnilla pyritään tutkimaan ja keräämään tietoa seuraamalla ja tutkimalla. Aineis-
toa voidaan dokumentoida eri tavoin ja esimerkiksi opinnäytetyötä tehdessämme olem-
me dokumentoineet aineiston muistiinpanoin ja kuvin. (Tilastokeskus 2014; Jyväskylän 
yliopisto 2014.) 
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2.3 Tutkimuskysymykset 
 
Aiomme tutkia, millä tavalla InnoEvent Tampere täytyy järjestää, jotta se onnistuisi 
mahdollisimman hyvin. Kerromme, miten asiat järjestettiin ensimmäisissä InnoEvent 
Tampere -tapahtumissa ja annamme ehdotuksemme, miten kyseistä toimintatapaa voi 
kehittää ja muuttaa. Näin seuraavat järjestäjät tietävät, mitä välttää ja miten kannattaa 
toimia. Aiomme perehtyä tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja jälkityöskentelyyn. 
Jokainen vaihe on tärkeä ja edistää tapahtuman onnistumista. Kun suunnittelee tapah-
tuman vaihe vaiheelta mahdollisimman tarkkaan alusta loppuun, on todennäköistä saada 
onnistunut tapahtuma (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 48). 
 
Tärkeitä osa-alueita, joihin aiomme keskittyä suunnittelua tutkittaessa, ovat aikataulu-
tus, markkinointiratkaisut, sponsoreiden sekä resurssien hankinta. Tapahtuman aikana 
erityisesti aiomme käsitellä viestinnän onnistuvuutta ja ongelmien ratkaisua. Jälkityös-
kentelystä puhuttaessa aiomme kertoa palautelomakkeen ja itse palautteen merkitykses-
tä ja yhteenvedon tekemisestä. Kyseiset osa-alueet eivät onnistuneet odotetusti ensim-
mäisellä kerralla, joten näemme hyödylliseksi antaa niihin vaihtoehtoratkaisuja. Yri-
tämme ohjeistaa järjestäjät mahdollisimman hyvin tämän ohjekirjan myötä InnoEventin 
järjestämiseen Tampereella. 
 
 
2.4 Aineisto ja menetelmät 
 
Aineistoa on kertynyt InnoEventin puitteissa jo useamman vuoden ajalta Odensesta se-
kä kahdesta Tampereen InnoEventistä. Tässä opinnäytetyössä käytämme paljon Tampe-
reen tapahtumien palautteita, jotka ovat tuoneet meille kehityskohteita ja -ideoita. 
Olemme analysoineet palautteita ja tehneet niistä myös taulukoita. 
 
Olemme saaneet materiaalia myös Tanskasta järjestäessämme ensimmäistä InnoEventiä 
Tampereella. Esite sekä heidän käyttämänsä tiedostot ovat vapaassa käytössämme niin 
opinnäytetyössä kun järjestäessämme tapahtumaa Tampereella. Ensimmäiseen In-
noEventiin muokkaamamme tiedostot ovat aikaisempien lisäksi aineistoina käytössäm-
me. Molempien tapahtumien niin Odensen kuin Tampereenkin nettisivut koemme hyö-
dyllisenä lähteenä aineistoa kerätessämme. Palautteista koostimme taulukot Excel-
ohjelmaan, jonka avulla analysoimme tuloksia. 
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Palautteiden lisäksi olemme havainnoineet tapahtumaa niin järjestäjän näkökulmasta 
kuin osallistujien näkökulmasta. Käytössämme näin ollen on ollut osallistuva ja ulko-
puolinen havainnointi. Olemme olleet mukana kaikissa Tampereen InnoEventeissä, jo-
ten olemme kokeneet tapahtuman useasti alusta loppuun asti. Samalla olemme kirjoitta-
neet kokemuksistamme muistiinpanoja ja raportteja, joista on ollut hyötyä opinnäyte-
työssämme. Kuvilla on ikuistettu järjestelyjämme, joita tuomme myös opinnäyttees-
sämme ilmi. Koska olemme olleet kummassakin tapahtumassa Tampereella ja lisäksi 
havainnoineet Tanskan InnoEventeissä osallistujien työskentelyä, osaamme hyvin arvi-
oida heidän käyttäytymistään ja työskentelyään. Tästä on paljon hyötyä ollut opinnäyte-
työssämme. 
 
 
2.5 Tutkimuksen kulku 
 
Käsittelemme työssämme InnoEvent -tapahtuman taustat, tapahtumanjärjestämisen teo-
rian sekä ohjeistamme InnoEvent Tampere -tapahtuman järjestämisessä. Luvun kolme 
aloitamme kertomalla alkuperäisestä InnoEventistä Odensessa Tanskassa. Jatkamme 
siitä Tampereella jo pidettyihin InnoEventeihin. Tämän ohjekirjan laatimisessa on huo-
mioitu vuoden 2013 ja 2014 Tampereen InnoEventit ja pohdimme tulevaisuuden näky-
miä tapahtumalle niiden pohjalta.  
 
Siirrymme taustoista yleisesti tapahtuman järjestämiseen lukuun neljä, jossa käymme 
läpi sen teoriaa. Kerromme tapahtuman järjestämisen kolme eri osa-aluetta, jotka ovat 
suunnittelu, toteutus ja jälkityöskentely. Näiden pohjalta koemme hyväksi jatkaa työm-
me pääaiheeseen InnoEvent Tampere -tapahtuman järjestämiseen.  
 
InnoEventin järjestämistä kerromme luvussa viisi. Tähän lukuun sisällytämme suunnit-
teluun, toteutukseen ja jälkityöskentelyyn liittyvät asiat ja tuomme oman InnoEvent 
kokemuksemme esille. Tämä luku tulee olemaan tärkein ajatellen tulevia InnoEventejä 
Tampereella.  
 
Lopuksi pohdimme yleisesti työtämme ja tuloksiamme liittyen tapahtuman järjestämi-
seen sekä InnoEventiin. Viimeisenä kerromme lähteet ja laitamme tarvittavat liitteet 
työmme loppuun.  
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3 INNOEVENT 
 
 
3.1 Tanska, Odense  
 
Alun perin InnoEvent on Michael Lundorff-Hansenin ajatuksesta toteutettu innovointi-
tapahtuma, jonka perusideana on sekoittaa eri alan opiskelijoita ryhmiin ratkaisemaan 
Odensen yliopistollisen sairaalan toimeksiantoja. Ensimmäinen InnoEvent järjestettiin 
vuonna 2010 Odensessa EA Lillebælt -korkeakoulussa. Lundorff-Hansenin tavoitteena 
oli löytää innovatiivinen väylä opiskelijoiden ja yritysten yhteistyölle (KUVA 1). Vuo-
sittaisen tapahtuman myötä on syntynyt uusia yritysideoita ja osa opiskelijoista on pääs-
syt jopa toteuttamaan niitä yhteistyössä eri tahojen kanssa.  
 
 
KUVA 1. Michael Lundorff-Hansen, InnoEventin isä (KUVA: Lauha Pel-
tonen 2014) 
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Odensen korkeakoulu ja Lundorff-Hansen ovat tehneet yhteistyötä paikallisen sairaalan 
kanssa InnoEventin muodossa alusta alkaen. Heidän teemansa ovat siis liittyneet sosiaa-
li- ja terveysalaan jokaisessa tapahtumassa, mutta he ovat tuoneet erittäin hyvin esille 
sen, kuinka tärkeää monien eri alojen osaamisen yhdistäminen on. Esimerkiksi multi-
median opiskelijat ajattelevat luovasti käyttäen tekniikkaa apunaan kun taas sairaanhoi-
tajaopiskelijat osaavat ottaa huomioon potilaat sekä lääketieteen (The Official Magazine 
of the MMD Odense s. 23). Tämä tietojen ja eri ajatusmaailmoiden yhdistäminen on 
tapahtuman perusta. InnoEvent on tuonut paljon erilaisia ideoita ja suunnitelmia Oden-
seen rakennettavaan uuteen sairaalaan, joten tapahtuma on myös poikinut käytännöllistä 
hyötyä puolin ja toisin. Tapahtuman lisäksi koulun ja sairaalan yhteistyö on laajentunut 
eri muodoissa ja ympärivuotiseksi. 
 
 
3.2 Tampere 
 
Tampereen ammattikorkeakouluun InnoEventin ovat tuoneet Maj-Lis Läykki ja Kirsi 
Karimäki, jotka lähtivät Odensen korkeakouluun vuonna 2012 erään hankkeen siivittä-
mänä ja innostuivat InnoEvent-tapahtumasta. Heidän ymmärrettyään tapahtuman tarkoi-
tuksen ja tuotuaan tiedon Tampereelle koko projekti sai alkunsa. Seuraavan kerran ke-
väällä 2013 TAMKista kerättiin neljän hengen vapaaehtoinen opiskelijaryhmä kolmen 
opettajan lisäksi matkalle Odenseen. Matkan tarkoituksena oli tutustua InnoEventin 
ideaan ja toteutukseen vielä tarkemmin sekä tavoitteena luoda samalla konseptilla Tam-
pereelle tapahtuma jo samaisena vuonna. Odensen koululta Michael Lundorff-
Hansenilta saimme luvan laajentaa InnoEventiä ja siksi nimi pysyi samana ja yhteistyö 
tiiviinä. YRKA-hanke, eli Yrittäjyyden kansainväliset oppimisverkostot, tuki InnoEvent 
Tampere -tapahtumaa merkittävästi vuonna 2013. YRKA-hankkeessa projektipäällik-
könä toimi Maj-Lis Läykki ja hän on ollut mukana myös InnoEventin projektitiimissä.  
 
Tanskassa ollut ajatusmalli ”opiskelijoilta opiskelijoille” halutaan säilyttää myös Suo-
messa. Siksi me opiskelijat olemme vahvasti mukana tapahtuman järjestämisessä ja 
tuomme omia mielipiteitämme sekä näkökulmiamme tapahtuman sisältöön sekä järjes-
tämiseen. Projektitiimiin kuuluvien opiskelijoiden lisäksi käytännön järjestelyihin pyri-
tään käyttämään mahdollisimman paljon koulumme opiskelijoita ja yhdistämään myös 
järjestämisessä eri alojen osaamista. 
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3.2.1 Vuosi 2013 
 
Matkat Tanskaan, tutustuminen korkeakouluun sekä Michael Lundorff-Hanseniin ja 
ennen kaikkea InnoEventiin, johtivat ensimmäiseen InnoEvent Tampere -tapahtumaan 
marraskuussa 2013. Sen jälkeen tavoite on ollut kasvaa vuosittain järjestettäväksi koko 
TAMKin yhteiseksi innovaatiotapahtumaksi. Ensimmäisen InnoEventin ajankohta oli 
25.–29.11.2013. Projektissa oli mukana TAMKin johtoa, valmentajia, opettajia sekä 
tietysti opiskelijoita ja kaikki he olivat tärkeitä tapahtuman järjestämisen ja organisoin-
nin kannalta. Tanskassa keväällä käyneinä avustimme vahvasti tapahtuman järjestämi-
sessä projektipäällikköä Lauha Peltosta. Mukana oli myös paljon muita tärkeitä henki-
löitä, jotka koostuivat sekä opiskelijoista että koulumme henkilökunnasta. Aikataulum-
me oli erittäin tiukka, sillä vasta elokuussa 2013 aloitimme suunnittelun marraskuun 
tapahtumaa varten.  
 
Johdon puolelta saimme taustatuen sekä rahoituksen, jota ilman tapahtuma ei olisi on-
nistunut. Budjetin suunnittelu ja päävastuu pysyi loppujen lopuksi projektipäälliköl-
lämme Lauhalla. Suurimmat menoerät olivat tarjoilut sekä tapahtuman päätösgaalan 
artisti, joka oli rap-artisti Uniikki. Tapahtuma tarjosi osallistujille alkujuoman, pientä 
purtavaa cocktail-tyyppisesti sekä yhden ilmaisen drinkkilipun koulumme tarjoilusta 
huolehtivalle Campusravita Oy:lle. Pidimme ensisijaisen tärkeänä, että osallistujat saa-
puisivat gaalaan, sillä halusimme sen olevan palkinto kaikille opiskelijoille viiden päi-
vän työstä. Panostimme gaalassa siis esiintyjään sekä tarjoiluun, sillä koimme näiden 
tekijöiden vetoavan eniten kohderyhmäämme eli opiskelijoihin. Gaala itsessään koostui 
puheista, palkintojenjaosta, kiitoksista sekä rennommasta osuudesta tarjoilun ja musii-
kin parissa. Palkinnoiksi parhaimmat tiimit saivat Ravintola.fi-lahjakortteja, jotka olivat 
30 euron arvoisia sekä Oscar-gaala tyylisesti kultaisen patsaan. Gaalan virallinen osuus 
pidettiin TAMKin juhlasalissa, josta siirryttiin koulun ravintolan aulatilaan nauttimaan 
tarjoilusta, verkostoitumaan ja seuraamaan illan pääesiintyjää. Yhteistyömme Restamax 
Oy:n kanssa näkyi lahjakorttien lisäksi myös gaalan jatkopaikassa, joka oli iltaravintola 
Bricks. Koululta lähtiessämme toivotimme osallistujat tervetulleeksi jatkamaan iltaa 
virallisille jatkoille ilmaisen sisäänpääsyn kera ravintola Bricksiin.  
 
Suuriin menoeriin kuului myös markkinointi, johon kyseisenä vuonna näin jälkiviisaina 
ei panostettu tarpeeksi. Tästä saimme siis oppia tulevaisuuteen. Markkinointi tuolloin 
sisälsi promootiopäiviä, jolloin levitimme tietoa InnoEventistä koulun käytävillä. In-
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noEventin väriteema on pinkki ja sen mukaisesti staffilaisilla oli pinkit paidat, joissa 
luki InnoEvent staff (KUVA 2). Ne herättivät huomiota ja saivat kehuja. Näytimme 
promootiopäivinä InnoEventistä tehtyä esittelyvideota ja houkuttelimme opiskelijoita 
osallistumaan valokuvallaan kilpailuumme. Kilpailun ideana oli ottaa valokuva tapah-
tumaan liittyvien puhekuplien kanssa ja jakaa se InnoEvent Tampereen Facebook-
sivulla. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin voittajat, jotka saivat palkinnoiksi Y-
kampuksen promootiotuotteita. Näiden markkinointikeinojen lisäksi tärkeä näkyvyyttä 
tuonut asia oli juliste. Pinkkejä julisteitamme levitettiin ympäri koulua herättämään 
huomiota ja tuomaan tietoa.  (KUVA 3) 
 
 
KUVA 2. InnoEventin staff-paidat sekä henkilökuntaa (KUVA: Lauha Peltonen 2013)  
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KUVA 3. Ensimmäisen InnoEventin juliste vuodelta 2013 
 
Ensimmäiseen InnoEvent Tampere -tapahtumaan vuonna 2013 osallistui yli 200 opiske-
lijaa. Tapahtumassa toimeksiantajina toimivat Särkänniemi, Valkeakosken matkailuin-
fo, Suomen tapahtumatuotanto sekä Ikaalisten kauppakeskus Komppi ja teemana oli 
uusien innovatiivisten palveluiden kehittäminen venäläisille matkailijoille. Toimeksian-
tajat eivät olleet yhtä aktiivisia kuin olisimme toivoneet. He eivät ehkä nähneet mahdol-
lisuuksiaan tai ymmärtäneet tapahtumasta saatavia hyötyjä. Tästä opimme, että seuraa-
vaa InnoEventiä järjestettäessä täytyy huomioida toimeksiantajat eri tavalla ja perehdyt-
tää heidät tapahtumaan huolellisesti. Sitä kautta saamme aktiivisen ja sitoutuneen yh-
teistyökumppanin, joka panostaa tapahtumaan saadakseen siitä myös itse hyötyä.   
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3.2.2 Vuoden 2013 palautteet ja yhteenveto 
 
Yleisesti ottaen tapahtuma meni odotetusti ja siihen oltiin tyytyväisiä. Yhteistyökump-
panit ja koulun henkilökunta pitivät tapahtumaa erityisen onnistuneena. Järjestäjinä 
olimme kuitenkin kriittisiä itsellemme ja löysimme paljon parannettavaa ja huomioita-
vaa seuraaville vuosille. Viestintä oli yksi suurimmista ongelmista tapahtuman aikana. 
Facebookin oli tarkoitus olla kanava, jonka kautta järjestäjät saavat välitettyä tietoa 
osallistuville opiskelijoille. Jostain syystä edes suurin osa kohderyhmästä ei käynyt tyk-
käämässä sivustamme, jolloin tärkeät viestit jäivät saamatta. Tämän takia loppujen lo-
puksi kuljetettiin tieto perille paperilapuilla, joka oli aikaa vievää, hankalaa ja turhaa 
työtä.  
 
Toinen huomattava ongelma oli kieli. Tapahtumassa pääkielen piti olla englanti, sillä 
opiskelijoihin kuului myös vaihto-opiskelijoita ja kaksikielisyys olisi ollut haaste. Tässä 
olisi pitänyt pitää tiukempi linja, jotta ohje olisi ollut sama kaikille alusta loppuun. 
Haastavaksi tämän teki myös toimeksiantajien kielitaito, joka ei kaikilla ollut tarvitta-
valla tasolla. Ylitsepääsemättömiä ongelmia ei kuitenkaan ennen tapahtumaa eikä tapah-
tuman aikana tullut ja reagointikyky orastaviin ongelmiin toimi viikon aikana hyvin.  
 
Opiskelijoilta saatu palaute olikin erilaista, kuin mitä valmentajien tai henkilökunnan 
puolelta saimme. Opiskelijat kokivat epätasa-arvoa tarvikkeiden ja tilojen suhteen, mut-
ta sitä on mahdotonta korjata täydellisesti, sillä käytettävät tilat ovat rajalliset. Myös 
viestinnästä saimme heiltä rakentavaa palautetta. Muuten opiskelijat pitivät tapahtuman 
ideaa hyvänä ja hauskana tapana opiskella. Kaiken kaikkiaan InnoEvent Tampereen 
ensimmäinen versio loi uskoa tuleviin vuosiin ja tapahtuman kasvattamiseen palautteet 
huomioon ottaen.   
 
 
3.2.3 Vuosi 2014 
 
Edellisestä vuodesta viisaampana tapahtuman järjestäminen aloitettiin ajoissa pian vuo-
denvaihteen jälkeen. Projektipäällikön roolissa edelleen Lauha Peltonen, joka kysyi 
halukkuuttamme olla mukana järjestämässä myös vuoden 2014 InnoEventiä Tampereel-
la. Vastausta ei tarvinnut kauaa miettiä ja niin teimme harjoittelusopimuksen TAMKin 
kanssa, joka koski InnoEventin järjestämistä jo toista kertaa Tampereella.  
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Mukanaolomme tiesi uutta matkaa Odenseen tapaamaan InnoEvent ystäviämme ja seu-
raamaan heidän tapahtumaansa tällä kertaa alusta loppuun. Viikko oli mielenkiintoinen 
ja saimme taas uusia vinkkejä ja ideoita, joita pystyimme toteuttamaan ja sovittamaan 
omaan tapahtumaamme Tampereella. Viikon reissumme jälkeen alkoi varsinainen työs-
kentely jälleen marraskuista tapahtumaa varten.  
 
Kaikki alkoi tapahtuman ajankohdan päättämisellä sekä neuvotteluilla mahdollisen toi-
meksiantajan kanssa. Ajankohdaksi valikoitui 3.–7.11.2014. Me opiskelijat aloitimme 
näiden päätösten jälkeen suunnittelemalla ja kartoittamalla mitä kaikkea on tehtävä en-
nen ja jälkeen kesälomien. Kävimme läpi muutokset, jotka halusimme korjata ensim-
mäisestä InnoEventistä oppineena. Teimme markkinointisuunnitelman, johon halusim-
me panostaa tänä vuonna reilusti, sillä osallistujamäärän tulisi lähes tuplaantua ensim-
mäisestä. Teimme budjetin ja esittelimme sen siitä vastaavalle koulutusjohtajalle Ari-
Pekka Anttilalle. Budjettia seurattiin myös projektitiimissä reaaliaikaisesti Excel-
taulukon avulla.  
 
Sponsorien hankinta on työlästä ja aikaa vievää työtä, jonka huomasimme ottaessamme 
yhteyttä erilaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Se on myös aloitettava tämän tapahtuman 
kohdalla alkuvuodesta (mikäli InnoEvent ajoittuu loppuvuodelle), sillä ensimmäiseen 
InnoEventiin emme saaneet sponsoreita mukaan, koska yritysten budjetit olivat laadittu 
jo keväällä ja olimme liikkeellä vasta syksyllä. Emme saaneet erityisen motivoivaa vas-
taanottoa keväälläkään, sillä yritykset eivät nähneet tapahtumaamme heille soveltuvana 
tai kohderyhmää oikeana. Edellisen vuoden tapaan Ravintola.fi lähti mukaan sponso-
roimaan tapahtumaamme ja heiltä saimme tälläkin kertaa 30 euron arvoiset lahjakortit 
palkinnoiksi opiskelijaryhmille. Tähän sponsorisopimukseen kuului myös jatkopaikaksi 
valittu yökerho Fat Lady, jossa InnoEventille oli varattu erikseen VIP-tila. Toisena pal-
kintoja sponsoroivana yrityksenä oli Juvenes, josta saimme saunaillan koko InnoEven-
tin voittajaryhmälle.  
 
Tänä vuonna toimeksiantajaksi saimme Tanskan mallin tapaan paikallisen sairaalan ja 
meidän tapauksessamme se oli Tays; Tampereen yliopistollinen sairaala. Taysin kanssa 
neuvottelut ja yhteydenpito hoitui TAMKin johdon ja projektipäällikön Lauha Peltosen 
toimesta. Taysin toimiminen toimeksiantajana toi myös omat haasteensa, sillä sairaala 
on suuri organisaatio ja siellä on omat säännöksensä. Taysin puolelta tärkeässä roolissa 
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olivat Susanna Teuho ja Marika Järvinen. Heidän kanssaan toimeksiantoja lähdettiin 
osastoittain keräämään ja pikku hiljaa tiivistämään sekä rajaamaan meidän ohjeistama-
na. Toimeksiannot lopulta löytyivät ja InnoEvent Tampere 2014 pitikin sisällään yh-
teensä kuusi selkeästi rajattua toimeksiantoa, joita opiskelijat pääsivät ratkaisemaan ja 
näin ollen innovoimaan sairaalalle uusia ja innovatiivisia ideoita (LIITE 1). Näiden toi-
meksiantojen otsikot olivat:  
1. Raskaus ja diabetes – nykyajan kasvava haaste 
2. Elämää happilaitteen kanssa 
3. Savuton sairaala – mahdollista vai mahdotonta? 
4. Vaivaisesta aktiiviseksi – selkäongelmaisen tapaus 
5. Elämä on edessä – syöpäsairaan nuoren tarina  
6. Sairaalan pääaulan tulevaisuus  
 
Markkinointisuunnitelman pohjalta piti tehdä kevään ja kesän aikana muun muassa 
markkinointimateriaalien tilaukset. Tilasimme ”Innopillerit” sekä haalarimerkkejä 
(KUVA 4). Yhteistyökumppaneina näissä toimi High Peak Oy sekä Merkillinen.fi, joil-
ta tuotteet ostettiin. Julisteet, flyerit ja tapahtuman gaalan kutsut tilattiin heti elokuussa 
palattuamme kukin lomiltamme. (KUVA 5.) Näiden suunnittelijana toimi Juuso Saas-
tamoinen sekä alan opiskelija Robert Frankó ja materiaalit tilattiin Juvenes Printiltä, 
Suomen yliopistopaino Oy:lta.  Opettajien kanssa sovimme päivät alustavasti ilmoittau-
tuneille opiskelijaryhmille, jolloin pidimme infotilaisuuden ja muistutimme 6.–
26.10.2014 ajan auki olevasta ilmoittautumisesta nettisivuillamme. Keväällä tehdes-
sämme markkinointisuunnitelmaa päätimme pitää tänä vuonna kokonaisen promoo-
tioviikon, joka ajoittui 29.9.–5.10.2014. Promootioviikolla tuotiin InnoEvent tapahtu-
mana taas esille, jaettiin Innopillereitä, nostettiin tapahtuman tietoisuutta sekä pyrittiin 
kehittämään tapahtuman imagoa positiiviseksi, hauskaksi ja uudenlaiseksi tapahtumak-
si. Edellisenä vuonna kehuja saaneet pinkit InnoEvent staff -paidat olivat tänäkin vuon-
na käytössä. Ne taitavat jo olla InnoEventin tavaramerkki! 
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KUVA 4. Markkinointimateriaalit vuodelta 2014: Innopillerit sekä haalarimerkki (KU-
VA: Pauliina Syvänen 2014) 
 
 
KUVA 5. Vuoden 2014 juliste (KUVA: Miia Yliniemi 2014) 
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Järjestäjät ja mukana ollut staff-henkilöstö pysyi pitkälti samana kuin edellisenä vuote-
na eli matkailun koulutusohjelman opiskelijoita. Projektipäällikkömme Lauha Peltosen 
äitiyslomasijaiseksi saapui Eva-Maria Hyvärinen ja otti homman kiitettävästi haltuun 
syyskuusta lähtien. Opiskelijat olivat edelleen apuna käytännön järjestelyissä sekä pro-
mootioviikolla. Suuremman osallistujamäärän takia tarvitsimme lisäkäsiä, joten viikolla 
ryhmien valmentajia, auttavia opiskelijoita sekä tuomaristoa ja asiantuntijoita oli 
enemmän edellisvuoteen verrattuna. Myös työskentelytiloja oli enemmän ja gaalan 
valmisteluissa piti ottaa huomioon tapahtuman kasvanut osallistujamäärä, joka oli yli 
400.  
 
Tapahtuman viimeisenä päivänä järjestetyt messut ovat osa InnoEventin konseptia. 
Messujen tarkoituksena on tuoda avoimesti esille InnoEventin aikaansaannokset eli 
opiskelijoiden ratkaisut. Messuilla kiertävät sekä tuomaristoryhmät, opiskelijat ja kou-
lun henkilökunta että vierailijat. Saman päivän iltana olevan gaalan halusimme edelleen 
pysyvän kaikkien yhteisenä palkintona, joten panostimme siihen samalla tavalla kuin 
edellisvuonna. Esiintyjäksi saimme suositun artistin Jukka Pojan ja tarjoilun hoitivat 
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen opiskelijat yhteistyössä Campusravita Oy:n kans-
sa.  
 
 
3.2.4 Vuoden 2014 palautteet ja yhteenveto 
 
Palautteet tapahtumasta olivat monipuolisia ja rakentavia. Niistä on taas hyötyä seuraa-
via vuosia ajatellen, sillä parannusehdotuksia tuli reilusti kysyessämme niitä palautelo-
makkeessa Googlen palvelun kautta, erikseen sekä osallistujilta että valmentajilta ja 
toimeksiantajilta. Pääosin palaute oli hyvää ja kokonaisuus oli onnistunut.  
 
Kymmenen valmentajaa vastasi palautteeseen ja kuviosta 1 näemme, että yli puolet oli 
sitä mieltä, että InnoEventin myötä he oppivat jotain uutta ja saivat uudenlaisia näkö-
kulmia työhönsä. Vain kaksi oli sitä mieltä, että näkökulma ei niinkään muuttunut. Tä-
mä on positiivista, että InnoEvent voi tuoda jopa valmentajille uuden näkökulman ja 
vinkkejä työhönsä. Valmentajat kokonaisuudessaan antoivat ymmärtää, että ovat innos-
tuneita tapahtuman ideasta ja kokonaisuudesta. Informaationkulku ja tapahtuman selke-
ys vaatisivat kuitenkin erityistä huomiota edelleen. Informaatiota on saatu liian vähän ja 
tämän vuoksi myös yleisilme ja selkeä kuva tapahtumasta ovat hämärtyneet. He kokivat 
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tärkeäksi myös tiimeille annettavan palautteen, joka kyseisenä vuonna oli vähissä mes-
sujen nopean aikataulun vuoksi. Tähän kuitenkin voisi kehittää palautelomakkeita, jotka 
voitaisiin palauttaa ryhmille esimerkiksi jälkikäteen.  
 
 
KUVIO 1. Valmentajien uuden oppiminen tapahtuman myötä vuonna 2014 
 
Tuomaristolle ja toimeksiantajille palautelomake oli sama muutamalla vaihtoehtoisella 
kysymyksellä. Palautetta analysoidessamme ymmärsimme heidän toiveensa myös riit-
tävästä tiedottamisesta ja ohjeistuksesta. Se ei ole vain opiskelijoiden toive. Palauttee-
seen vastasi yhteensä 11 henkilöä tuomareita ja toimeksiantajia. Kuvio 2 selventää, että 
keskiarvoltaan vain 3,8 oli mielestään saanut tarpeeksi informaatiota etukäteen ja oma 
rooli oli heille selkeä. Toimeksiantajista sama luku oli 4, mutta emme ole tyytyväisiä 
tähän. Informaation kulku ja oman roolin selkeys on tärkeä tietää, koska muuten ei pys-
tytä toimia halutulla tavalla. Erityisesti tuomaristolle olisi hyvä pitää aikaisemmin info-
tilaisuus tapahtuman kulusta, heidän roolistaan ja arviointikriteereistä. 
 
Opin uutta
Opin jonkin verran uutta
En osaa sanoa
Opin vain vähän uutta
En oppinut uutta
0
1
2
3
4
5
6
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KUVIO 2. Toimeksiantajien ja tuomareiden oman roolin selkeys tapahtumassa vuonna 
2014 
 
Tuomaristo toivoi palautteen kautta erityistä huomiota ideoiden arviointiin ja arviointi-
kriteereiden selventämiseen. Etukäteen on pohdittava, mikä on tärkeimmät arvioitavat 
osuudet sekä käydä lomake tuomariston kanssa läpi. Heille tärkeää oli myös voittajien 
valintamenetelmän päättäminen reiluksi, selkeäksi ja tasa-arvoiseksi. Toimeksiantajien 
palautteet osoittivat sen, että yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä, mutta lisäohjeistusta etukä-
teen toivottaisiin enemmän. Tähän siis kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota niin, että 
kaikille annetaan etukäteen riittävästi tietoa. 
 
Opiskelijoiden mielipide ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana tapahtuneesta tiedon-
kulusta ja riittävästä informaatiosta on selkeä; tietoa tarvitaan lisää! Vastauksia oli yh-
teensä 67. Kuvio 3 osoittaa ensimmäisen vuoden ongelman syntyneen uudestaan. Suu-
rin osa vastasi, että tietoa sai aivan liian vähän ennen tapahtumaa sekä tapahtuman aika-
na. Moni vastasi myös, että tietoa tuli melko vähän ja sitä olisi kaivannut lisää. 
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KUVIO 3. Riittävä tiedonanto ennen tapahtumaa ja sen aikana opiskelijoiden mielestä 
vuonna 2014 
 
Hyvää palautetta opiskelijat antoivat toimeksiannoista ja niiden monipuolisuudesta. 
Kuvio 4 osoittaa, kuinka toimeksiannon mielenkiintoisuus ja uuden oppiminen tapah-
tumassa kulkevat käsi kädessä. Moni koki toimeksiannot mielenkiintoisiksi ja samalla 
oppineensa uutta tapahtuman aikana. Jos pitää jotain asiaa kiinnostavana ja siihen pa-
neutuu syvemmin, omaksuu asiasta koko ajan uutta tietoa. Vain harva koki toimeksian-
not tylsiksi ja tämä on erittäin positiivinen asia. 
 
 
KUVIO 4. Toimeksiantojen mielenkiintoisuuden ja uuden oppimisen yhteys vuonna 
2014 
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Opiskelijoiden kommenteista otetaan erityisesti oppia järjestelyihin. Tosin yksi suu-
rimmista tyytymättömyyttä aiheuttavista seikoista oli tilajärjestelyt. Tätä on erittäin 
hankala lähteä korjaamaan, sillä samanlaisia tiloja samanlaisella varustuksella ei löydy 
riittävästi ja lähekkäin TAMKista. Muutenkin tilat ovat rajalliset, sillä lähes kaikilla 
aloilla kurssit pyörivät normaalisti ja luokkatilat ovat käytössä. Tulevaisuudessa voi-
daan yrittää joka tapauksessa saada luokkatiloja enemmän käyttöön. Tämä oli palaut-
teen perusteella toivottavaa. 
 
Opiskelijat pohtivat tapahtuman pakollisuutta osalle ja vapaaehtoisuutta osalle. Heidän 
mielestään tapahtuman pitäisi olla vapaaehtoinen kaikille, mutta valitettavasti siinä pii-
lee riski, että osallistujia ei saada tarpeeksi ja isojen järjestelyjen jälkeen tapahtuma pe-
rutaan. Ratkaisuna pakollisuuden tuottamaan ahdistuneisuuteen on selkeä opintopistei-
den jako tasa-arvoisesti kaikille sekä tapahtuman järjestäminen niin hyvin, että osallis-
tuminen on suurimmalle osalle mieleistä eikä pakollisuutta pohdita. 
 
Vuoden 2014 InnoEventissä otettiin käyttöön yhteiset aamunavaukset, joiden tarkoitus 
on antaa lisätietoa kunakin päivänä, intoa työskentelyyn osallistujille ja hyvän mielen 
heti aamusta. Tässä ei kuitenkaan vielä vuonna 2014 onnistuttu täysin, sillä palautteista 
huomattiin, että aamunavausten merkitystä ei ymmärretty. Ne eivät tuntuneet merkityk-
sellisiltä eivätkä viihdyttäviltä. Aamunavaukset täytyy suunnitella huolellisesti ja poh-
tia, mitä osallistujat haluavat. Sopiiko aamuun informatiivinen puhe ajankohtaisista ai-
heista vai viihdyttävä musiikki- tai tanssiesitys vai kenties jotakin muuta. Merkittävän 
lisän tuo tulevaisuudessa mahdolliset aamusponsorit, jotka tarjoavat tuotteitaan tai muu-
ta osallistujia miellyttäviä aktiviteetteja.  
 
Kaiken kaikkiaan eri tahot suosittelisivat InnoEventiä opiskelijakavereilleen ja kolle-
goilleen. Kuten kuvio 5 näyttää, vähiten tapahtumaa suosittelisivat opiskelijat, jotka 
kuitenkin ovat tapahtuman elinehto ja heidän innostusta tapahtuman onnistumiseen tar-
vitaan. On syytä yrittää saada opiskelijoiden ajatukset tapahtumaan kohtaan positiivisik-
si, jotta tapahtuma saa jatkoa vuosi vuodelta. Valmentajat suosittelisivat tapahtumaa 
ehdottomasti kollegoilleen, koska kokivat tapahtuman niin hyväksi. Toimeksiantajat ja 
tuomaristo olivat melkein samalla linjoilla ja ylivoimaisesti suurin osa heistä suosittelisi 
tapahtumaa muille. Tämä tulos oli odotettavissa jo vuoden 2013 perusteella ja tästä 
suunta on vain ylöspäin. 
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KUVIO 5. Tapahtuman suosittelu ystäville ja kollegoilleen eri tahojen osalta vuonna 
2014 
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4 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
 
 
4.1 Suunnittelu 
 
Tapahtuman mahdollisuudet onnistua ovat suuremmat, jos se on suunniteltu huolellises-
ti ja perusteellisesti. Suunniteltaessa tulee esille erilaisia ideoita ja loppujen lopuksi löy-
tyy omaan tapahtumaan sopivat keinot. Valituilla keinoilla on tarkoitus pyrkiä saavut-
tamaan tavoitteet, joihin tapahtumassa halutaan päästä. Samalla säästyy aikaa ja voi 
välttyä mahdollisilta ongelmilta. Myös taloudellisesta suunnittelusta on hyötyä, sillä 
ylimääräisiä kuluja ei synny niin herkästi, jos alkuvaiheessa on huomioitu perusteelli-
sesti kaikki menoerät. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
 
 
4.1.1 Projektisuunnitelma 
 
Kaikki suunniteltu on hyvä laittaa ylös, jotta niihin voidaan palata ja niitä voidaan pitää 
tukena koko tapahtuman ajan. Projektisuunnitelmaan kuuluu kirjoittaa tavoitteet ja ta-
vat, joilla niitä mitataan. Jokaisen osuuden aikatauluttaminen, käytettävät resurssit ja 
budjetointi on hyvä kirjoittaa projektisuunnitelmaan. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, 
mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja ketkä ovat mukana siinä. Lisäksi mahdolliset riskit 
on huomioitava ja niihin miettiä ehkäisevät toimintatavat. Kun asiat kirjoitetaan ylös, 
niin tapahtumaa järjestettäessä, siihen voidaan palata ja nähdä uudelleen, kuinka alun 
perin oli tarkoitus tehdä ja millä budjetilla. Tämä varmistaa, että tapahtumaa järjestettä-
essä alkuperäiset aikomukset pitävät ja pitää vahvasti suunnittelun ja toteutuksen ruo-
dussa. (Iiskola-Kesonen 2004, 10; Kauhanen ym. 2002, 28–29.) 
 
Suunnittelun apuna voi käyttää lisäksi tapahtumabriefiä, jossa vastataan tiettyihin ky-
symyksiin ja saadaan käytyä tärkeimmät asiat läpi. Tämä auttaa tukemaan toteutusvai-
hetta suunnittelun jälkeen. Tapahtumabriefiin täytyy kuitenkin vastata täsmällisesti, 
jotta siitä on hyötyä. (Vallo & Häyrinen 2008, 159.)  
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4.1.2 Tavoite ja kohderyhmä 
 
Jo alkuvaiheen suunnittelussa niin selkeyttääkseen tapahtuman järjestämistä sekä moti-
voidakseen työntekijöitä, on määriteltävä yhdessä tavoitteet. Tapahtumalle voi suurempi 
taho ja yhteistyökumppanit asettaa tavoitteita, jotta hekin saavat vastinetta panokselleen. 
On kuitenkin ehdotonta, että projektitiimi listaa ylös koko projektitiimin tavoitteet ja 
tavat, joilla ne saavutetaan. Tavoitteet on hyvä olla realistiset ja tavoitettavissa ja hie-
man suuruudenhullukin saa olla. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi järjestäjän ima-
goon ja mielikuvaan, jota järjestäjä haluaa viestiä. Järjestäjä voi tapahtumallaan pyrkiä 
luomaan ajatuksia tietystä asiasta osallistujilleen ja tätä arvioida pitkällä aikavälillä, 
onnistuiko se. Lisäksi voidaan asettaa myös taloudellisia tavoitteita, niin että pysytään 
esimerkiksi tietyn summan alapuolella tai jokaiselle osa-alueelle määrätään tietty raja, 
jota ei saa ylittää. Tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen on helpompaa taloudellisesta 
näkökulmasta, koska halutun imagon mittaaminen on haastavaa. (Kauhanen ym. 2002, 
45–46.) 
 
Tavoitteen määrittämiseksi on pohdittava, mitä tapahtumallaan haluaa saavuttaa ja mitä 
sillä halutaan viestiä muille tahoille. Tapahtumalla on jokin pääviesti, jota halutaan tuo-
da esille ja sen mukaan toteuttaa tapahtumaa. Pääviestin lisäksi tapahtuma viestittää 
lukuisia sivuviestejä, joita ei välttämättä korosteta millään tavalla, mutta ne silti saavut-
tavat osallistujat. (Vallo & Häyrinen 2008, 113–115.) 
 
Kohderyhmän rajaus onnistuu miettimällä vastauksia kysymyksiin mitä, miksi ja kenel-
le. Järjestäjän on tiedostettava, kenelle tapahtuma järjestetään ja miksi. Jotta tapahtuman 
sanoma tavoittaa juuri oikeat henkilöt, on määriteltävä kohderyhmä tarkasti. Silloin osa-
taan myös valita oikea markkinointikanava ja -keino, niin että se saavuttaa kohderyh-
män. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
 
On muistettava, että jokainen on yksilö ja jokainen yhteisö hakee eri asioita. Koskaan ei 
kuitenkaan voi miellyttää kaikkia yhtä aikaa ja se on hyväksyttävä. Kohderyhmän ja 
tavoitteen määrittäminen antaa rungon sille, millainen tapahtuma tulee olemaan. (Vallo 
& Häyrinen 2008, 119, 121–122.) 
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4.1.3 Markkinointisuunnitelma 
 
Markkinointi on yksi tärkeimmistä tehtäväalueista, joita tapahtuman onnistumiseen tar-
vitaan. Markkinoinnilla saadaan tapahtuma tunnetuksi ja innostetaan mahdollisia osal-
listujia. Jos tapahtumaa ei markkinoida etukäteen, ei tapahtumasta tiedetä eikä kukaan 
osaa sitä löytää. Yhden projektitiimin jäsenen on hyvä ottaa markkinointi vastuulleen ja 
suunnitella se, jotta tehtävä pysyy hallinnassa. Tietenkin apuna on hyvä käyttää muiden 
mielipiteitä ja ideoita. (Kauhanen ym. 2002, 113.) 
 
Tapahtumaa suunniteltaessa täytyy suunnitella erikseen tapahtuman markkinointisuun-
nitelma. Siinä on huomioitava kohderyhmä, tavoite, tavat ja eri markkinointikanavat 
sekä aikataulutus. Mahdolliset markkinointitavat ja keinot on hyödyllistä kirjata ylös ja 
järjestämisen ohella seurata kyseistä suunnitelmaa. Kohderyhmän pohtiminen on tärke-
ää: mikä kohderyhmänne on ja mikä heihin vetoaa. Huonosti kohdennettu markkinointi 
on vain sanahelinää niille, jotka eivät edes voi osallistua tapahtumaan. Kun tiedetään, 
miten markkinoidaan, voidaan se myös aikatauluttaa. Milloin on hyvä ilmoittaa ensim-
mäisen kerran tulevasta tapahtumasta ja minkä kanavan kautta. Kun markkinointisuun-
nitelma on valmis, hankitaan kaikki tarpeellinen markkinointimateriaali hyvissä ajoin ja 
yritetään saada tarvittavat materiaalit mahdollisilta sponsoreilta. (Kauhanen ym. 2002, 
113.) 
 
 
4.1.4 Budjetti 
 
Tapahtumaan on suunniteltava alustava budjetti, jonka mukaan lähdetään hankkimaan 
materiaaleja ja esimerkiksi esiintyjät. Budjettia on seurattava reaaliaikaisesti ja on päivi-
tettävä todelliset kulut taulukkoon, jotta tiedetään, kuinka paljon rahaa on vielä käytet-
tävänä. Budjettitaulukkoon on merkittävä myös mahdolliset avustukset ja sponsoroinnit 
ja se, mihin olisi vielä hyvä saada avustusta ulkopuoliselta taholta. Muilta saatava tuki 
on välttämätön apu, jos tapahtumaa järjestetään pienellä budjetilla. Tärkeää budjettitau-
lukossa on sen päivittäminen aina, kun uusi menoerä syntyy. Ainoastaan näin, projektin 
varat ja kustannukset pysyvät tiedossa ja tasapainossa. Kun budjetti suunnittelun alussa 
jaetaan eri osa-alueisiin ja niiden viereen kirjataan ylös mahdollinen arvio todellisesta 
kustannuksesta, on jäljellä todellisten tietojen päivittäminen ja tämä edesauttaa tapah-
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tuman järjestämistä sekä ehkäisee ikäviä takaiskuja tapahtuman jälkeen. (Kauhanen ym. 
2002, 107–108.) 
 
 
4.1.5 Riskit ja uhat 
 
Riskien ja uhkien huomioiminen ja tiedostaminen on tarpeellista heti alkuvaiheessa. 
Riskien kartoittaminen auttaa tapahtuman onnistumisessa, sillä ne voidaan heti poistaa 
tai niiden syntyessä osataan toimia parhaan mukaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 10.)  
 
Kun riskejä pohtii jo suunnitteluvaiheessa, on hyvä aloittaa niiden kartoituksesta eli 
mitä kaikkea vastaan voi tulla. Jokaisella tapahtuman osa-alueella on omat riskinsä, 
kuten taloudelliset uhat, yhteistyökumppaneihin kohdistuvat ongelmat, henkilökunnan 
mahdolliset muutokset ja aikataululliset epäkohdat. Arvioinnin jälkeen täytyy käydä 
läpi mahdollisten riskien todennäköisyys ja niiden aiheuttamat vahingot. Onko mahdol-
lista, että riski vaarantaa tapahtuman kulkua vai voiko sen ohittaa tai mitätöidä. Jos riski 
arvioinnin yhteydessä todetaan aiheuttavan suurempia ongelmia, täytyy sille miettiä 
ratkaisu. Mahdolliset toimintatavat ongelmatilanteissa on suotavaa pohtia etukäteen, 
jotta toiminta tilanteen vaatiessa on sujuvaa.  (Kauhanen ym. 2002, 54–56.) 
 
 
4.2 Toteutus 
 
Tapahtuman aikana onnistumiseen vaikuttaa moni eri osa-alue; tapahtumapaikka, tapah-
tuman teema ja tunnelma sekä ohjelma ja mahdolliset esiintyjät (Vallo & Häyrinen 
2008, 167). 
 
 
4.2.1 Projektipäällikkö 
 
Projektipäälliköllä on suuri vastuu tapahtuman järjestelyissä ja sen onnistumisessa. Hä-
nen täytyy pitää huoli siitä, että eri osa-alueet hoituvat ja siitä, että ne hoituvat ajallaan. 
Hän on vastuussa tapahtumasta kokonaisuudessaan ja täten hänen työtehtäviin lukeutuu 
useita erilaisia kokonaisuuksia. Kun projektipäällikölle on annettu toimeksiannoksi jär-
jestää tapahtuma täytyy hänen koota päätoimijat yhteen, jotta suunnittelun voi aloittaa. 
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Ensin täytyy pohtia projektitiimin kanssa työnjako ja muut päälinjat tapahtumalle. Kai-
kille on oma tehtäväalueensa ja palavereja järjestetään sopivin väliajoin, joissa käydään 
läpi tehdyt tehtävät ja puidaan yhdessä, miten seuraavaksi jatketaan.  Hän tekee tiivistä 
yhteistyötä projektiryhmän muiden jäsenten kanssa alusta lähtien. Suunnitelmat tehdään 
yhdessä ja projektipäällikkö pitää huolen niiden täytäntöönpanosta. Työskentelyvai-
heessa hän ohjaa työntekijöitään ja valvoo, että tehtävät hoituvat ajallaan ja pitää huo-
len, että jokaisella osa-alueella kustannukset pysyvät sovituissa rajoissa. Hänen on tär-
keää raportoida työn etenemisestä kaikille tasapuolisesti esimerkiksi tapaamisissa ja 
kokouksissa, jotta projekti pysyy aikataulussa. Tapahtuman lopussa hänellä on vastuu 
siitä, että tarvittavat dokumentit on arkistoitu ja tapahtuma saatetaan loppuun asiaan 
sopivalla tavalla. (Kauhanen ym. 2002, 33.) 
 
Projektipäällikön työhön kuuluu myös omien alaisten perehdytyksen ja koulutuksen 
järjestäminen. Kun henkilökunta on perehdytetty osaavasti, he voivat työskennellessään 
ratkaista omatoimisesti mahdollisia ongelmia. Näin vältytään projektipäällikön turhalta 
häiritsemiseltä. Perehdytyksessä tarpeellista on kertoa työntekijälle tapahtuman tarkoi-
tus ja tavoitteet sekä hänen työtehtävänsä ja sen mihin kokonaisuuteen se liittyy. Työn-
tekijää on hyvä muistuttaa siitä, että hän tekee tärkeää työtä ja se merkitsee kokonaisuu-
teen paljon. Sitouttaessaan työntekijän tapahtumaan ja tehtäväänsä saadaan hänet moti-
voitua tekemään työnsä huolella ja hän voi tuntea itsensä varmaksi erilaisissa tilanteissa. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 11, 41.) 
 
Pätevälle projektitiimille on helpompi delegoida työtehtäviä. Projektipäällikön tärkeä 
taito on osata delegoida työtehtäviään. Hänen täytyy tietää, mitkä tehtävät hän voi antaa 
jonkun toisen hoidettavaksi ja erityisesti kenelle hän antaa ne. Päällikkö ei yksin voi 
osata eikä ehtiä hoitaa kaikkia tapahtumaan liittyviä tehtäviä, joten hänen täytyy löytää 
sopivat henkilöt kuhunkin tehtävään. Sopivan henkilön löydyttyä hänelle täytyy tehdä 
selväksi, mikä hänen tehtävänsä on ja mitä häneltä odotetaan. Hänen kanssaan on sovit-
tava, mitä hänellä on tehtävässään käytettävänä ja kuinka hänen edistymistä tullaan seu-
raamaan. Näin ollen hänen on helpompi työskennellä ja hän saa vapauden toimia omalla 
tavallaan tietyissä rajoissa. Kun projektipäällikkö osaa delegoida työtehtäviään, säästyy 
häneltä itseltään aikaa ja hän voi keskittyä taas seuraaviin tehtäviin. Samalla myös var-
mistetaan, että projektitiimin jäsenillä on omasta osa-alueestaan vastuuta ja tarvittaessa 
voivat hoitaa ongelmatilanteita itsenäisesti. (Iiskola-Kesonen 2004, 79–80.) 
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4.2.2 Projektitiimi 
 
Ilman projektitiimiä projektipäällikön työ ei onnistuisi. Kun tehtäviä voi jakaa useam-
malle henkilölle, aikaa säästyy. Projektitiimi on projektipäällikön tärkein voimavara. 
Heidän täytyy olla kuitenkin kiinnostuneita tapahtumasta ja tehtävästään sekä valmiita 
tekemään yhteistyötä, jotta heistä olisi hyötyä projektissa. Heidät täytyy saada sitoutet-
tua projektiin, jotta he saavat tehtyä parhaansa. Projektitiimin jäsenen tehtäviin kuuluu 
suunnittelu muun tiimin kanssa ja luonnollisesti oman osa-alueen toteuttaminen anne-
tuissa puitteissa. Tehtävien edetessä häneltä vaaditaan myös edistymisen raportointia ja 
lopuksi niiden dokumentointia. Tiimin jäsenen tehtävät ovat kuin projektipäällikön, 
mutta pienemmässä mittakaavassa. Jäsen antaa tehtävälleen enemmän, kun hän tuntee 
itsensä hyödylliseksi ja puitteet saavat hänen olonsa hyväksi. Hyvinvointi paranee, kun 
ilmapiiri on mukava, työmäärä on sopiva ja työntekijä on tietoinen omasta tehtävästään. 
Hänellä täytyy myös olla selkeä käsitys siitä, mitä tekee. Hyvä työilmapiiri ja mukava 
tunnelma auttavat työntekijöitä panostamaan työhönsä ja mieli kirkkaana ongelmienrat-
kaisukyky toimii myös paremmin. (Iiskola-Kesonen 2004, 11, 33–34, 120.)  
 
 
4.2.3 Tiedonkulku 
 
Tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti on tärkeää heti alkuvaiheessa. Sisäinen tie-
dottaminen tapahtuman järjestäjien välillä on kuljettava suunnitteluvaiheessa, jotta 
kaikki ovat ajan tasalla järjestelyn kulusta. Selkeä tiedottaminen ja ohjeistus kulkevat 
mukana tapahtuman jälkityöskentelyyn asti. Ulkoinen tiedottaminen ulkopuolisille ta-
hoille sekä tapahtumaan osallistuville on aloitettava, kun tapahtuman tukipilarit ovat 
selvinneet. Tiedottaminen vie aikaa, joten sen suunnittelu ja toteutus on aloitettava 
ajoissa. (Tapahtumajärjestäjän opas 2014, 11.) 
 
 
4.2.4 Tapahtumapaikka ja teema 
 
Paikka, jossa tapahtuma järjestetään herättää jo itsessään osallistujien mielenkiinnon. 
Paikan valintaan vaikuttaa suuresti tapahtuman luonne ja osallistujamäärä. Tilankäyttöä 
tarvitsee suunnitella etukäteen, jotta oikeanlainen paikka ja tilat löydetään. Tapahtuman 
teema ja tarkoitus määrää sopivaa paikkaa, esimerkiksi pieni tunnelmallinen tilaisuus 
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sopii pidettäväksi pienessä tunnelmallisessa tilassa kun taas sadan ihmisen joukko tar-
vitsee tilaa ja mahdolliseen työskentelyyn omaa rauhaa. Ennen tapahtumaa paikka ja 
tilat on tarpeen somistaa ja ennen aloitusta ne on syytä tarkistaa, jotta ikäviltä virheiltä 
vältytään. (Kauhanen ym. 2002, 119; Vallo & Häyrinen 2008, 140.) 
 
Tapahtumaan valittua teemaa voi käyttää tilojen somistuksessa ja se on suotavaa. On 
tärkeää tuoda valittua teemaa esille koko tapahtuman ajan. Teemaa valittaessa täytyy 
miettiä, mitä sillä halutaan kertoa ja mitä se tuo osallistujille mieleen järjestäjistä. Sen 
kuuluu herättää tunteita tapahtuman osallistujien keskuudessa. Teemaan voidaan yhdis-
tää esiintyjät ja tarjoilut sekä muut oheispalvelut. Ne tukevat valittua teemaa ja sen 
tuomaa tunnetta. Teema toimii päälinjana koko tapahtumalle ja tämän vuoksi sitä kan-
nattaa tuoda ilmi eri asioissa, jotta tapahtuman rakenne pysyy yhtenäisenä ja vahvana. 
(Kauhanen ym. 2002, 36; Vallo & Häyrinen 2008, 167.) 
 
 
4.2.5 Ohjelma ja esiintyjät 
 
Tapahtuma koostuu erilaisista ja eripituisista ohjelmanumeroista ja sillä on aloitus ja 
lopetus. Suunnitteluvaiheessa kaikille on pohdittu aika ja sen mukaan tapahtuman kulku 
on aikataulutettu, jotta toteutusvaiheessa kaikki saadaan toimimaan sujuvasti. Tapahtu-
malle ja sen ohjelmanumeroille on varattava tarpeeksi aikaa ja huomioitava on tapahtu-
man kokonaiskesto. (Vallo & Häyrinen 2008, 166–168.) Ohjelma voi koostua erilaisista 
esiintyjistä, puheista tai aktiviteeteista. Jos ohjelmanumero tulee ulkopuoliselta taholta, 
kannattaa valinta tehdä huolella ja varmistua siitä, mitä ulkopuolinen taho tarjoaa ja 
mitä hänen esitykseensä sisältyy. Valitessaan esiintyjää täytyy pohtia hänen herättämää 
mielenkiintoa osallistujien näkökulmasta. Onko esiintyjä sopiva kohderyhmälle ja onko 
esitys sopiva tapahtuman teemaan. Lisäksi esiintyjälle on tehtävä selväksi, mitkä tapah-
tuman tavoite, teema ja kohderyhmä ovat, jotta he osaavat varautua sopivalla teemalla 
puheineen ja esityksineen. (Kauhanen ym. 2002, 76.) Esiintyminen vaikuttaa niin järjes-
täjän kuin esiintyjän imagoon maineen rakentajana, joten esityksen on sovittava tapah-
tumaan niin ajallisesti kuin sisällöltäänkin, jotta tapahtumalla ja esiintyjällä on yhteinen 
tarkoitus (Vallo & Häyrinen 2008, 208). 
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4.3 Jälkityö 
 
 
4.3.1 Palautteet 
 
Tapahtumaa suunniteltaessa on viisasta pohtia, mikä on parhain tapa kerätä palautetta 
niin osallistujilta kuin työntekijöiltä. Kerätäänkö palaute tapahtuman loppupuolella vai 
vasta tapahtuman jälkeen? Pyydetäänkö palaute internetissä vai paperiversiona? On 
tärkeä saada mielipide mahdollisimman monelta, jotta tapahtumaa olisi helpompi kehit-
tää. Palaute ynnä muu materiaali tapahtumaan liittyen on hyödyllistä dokumentoida 
mahdollista seuraavaa tapahtumaa varten. Materiaaleja voidaan käyttää uudestaan tai 
muokata johonkin toiseen tarkoitukseen. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
 
Kun palaute on kerätty ja koottu, täytyy se vielä analysoida hyvissä ajoin ennen seuraa-
van tapahtuman järjestämistä. Analysoimalla tulokset saadaan selville parannettavat 
kohteet ja niihin mietitään ratkaisu seuraavaa tapahtumaa varten. Jos palautteita ei ana-
lysoida, on palautteiden kerääminen turhaa ja tällöin tapahtumaa ei voi kehittää. (Tapah-
tumajärjestäjän opas 2014, 35.) 
 
 
4.3.2 Kiittäminen 
 
Työntekijöiden kiittäminen tapahtuman jälkeen on tarpeen. Lisäksi yhteistyökumppa-
neiden ja sidosryhmien muistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Muistamalla tapahtumaan 
osallistuneita taataan se, että heille jää hyvä muistikuva tapahtumasta ja järjestäjästä. He 
voivat tuntea itsensä arvostetuiksi ja tarpeellisiksi. Kiittämistä varten voi järjestää kii-
tostilaisuuden jälkikäteen, jossa tulokset kerrataan kaikkien kuullen ja annetaan esimer-
kiksi muistolahja. Jos resurssit eivät riitä tilaisuuteen, voidaan tapahtuman loputtua an-
taa pieni kiitoslahja. Jälkikäteen kiittäminen toimii jälkimarkkinointikeinona ja viimeis-
telee tapahtuman. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
 
Työntekijöille pidettävä kiitostilaisuus on hyvä pitää erikseen mahdollisesta yhteistyö-
kumppaneiden tilaisuudesta. Yhteistyökumppaneille voi riittää vain kiitoslahjakin, kun 
taas työntekijöiden kanssa tapahtuma on hyvä kerrata kasvotusten ja antaa mahdollinen 
rakentava palaute ja sen jälkeen huomioida positiiviset asiat. Palautetta on hyvä toivoa 
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myös työntekijöiltä, jos heillä on jäänyt jotain parantamisen varaa mieleen. Näin ollen 
tapahtumassa työskentely on opettava kokemus ja antaa kehittämisen varaa. Se antaa 
myös aiheen ajatella, mikä voisi olla paremmin niin työntekijälle kuin työnantajallekin. 
(Kauhanen ym. 2002, 127–128.) 
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5 INNOEVENT TAMPERE TULEVAISUUDESSA 
 
 
5.1 Suunnittelu 
 
 
5.1.1 Aikataulutus 
 
InnoEventiä järjestäessä täytyy suunnitelmat ja aikataulut saada järjestettyä suuresta 
mittakaavasta minuutin tarkkaan käsikirjoitukseen niin, että jokainen hetki on aikataulu-
tettu ja toimijat tietävät, missä olla ja mitä tehdä milloinkin. Ennen tapahtumaa aikatau-
lutus on laajempi ja deadlinena toimivat päivämäärät kun taas tapahtumaviikolla aika-
taulutus on lähes minuutilleen määritelty.  
 
Ensimmäinen tapaaminen täytyy tehdä hyvissä ajoin myös toimeksiantajan kanssa, jotta 
voidaan määrittää tapahtuman teema ja selvittää aikataulu myös heidän kanssaan. Toi-
meksiantajan täytyy tietää, milloin toimeksiannoista täytyy olla ensimmäinen versio 
annettuna. Palavereja järjestetään suunnittelun alussa muutamia, jotta jokainen tietää 
selvästi tehtävänsä ja osaa hoitaa niitä eteenpäin työskentelyaikana. Sen jälkeen palave-
reita järjestetään vain tarvittaessa, jotta jokaisella on aikaa myös tehdä tehtäviään. Muu-
tama kuukausi ennen tapahtumaa on taas hyvä tiivistää palavereissa saavutettuja tulok-
sia ja hioa vielä tarvittavia osa-alueita. On äärimmäisen tärkeää kuulla eri näkökulmia ja 
mielipiteitä muilta, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen ja hyvä tulos aikaisek-
si. Esimerkiksi sponsorivaihtoehdoista on hyvä keskustella, koska kaikilla tulee erilaisia 
vaihtoehtoja mieleen ja näin mahdollisuus saada useampi sponsori on suurempi. 
 
Pitkän tähtäimen suunnittelun aikana myös tapahtumaviikon aikataulu tarkentuu ja sel-
venee, mitä minäkin päivänä tehdään. Jokaisen työtehtävä on osa koko tapahtumaviik-
koa ja tehdyistä tehtävistä rakentuu koko tapahtumaviikko. Tapahtumaviikolle tulee 
kirjoittaa käsikirjoitus, johon on merkitty viikon kulku maanantai-aamusta perjantai-
iltaan. (LIITE 2) Tapahtuma alkaa rekisteröitymisellä ja avajaisilla, josta siirrytään 
ryhmien muodostamiseen sekä kuuntelemaan toimeksiantojen esittelyä. Maanantain 
aikana ryhmät sopivat omat sääntönsä ja tutustuvat toisiinsa sekä mahdollisesti aloitta-
vat jo ideoinnin. Tapahtuman lomassa myös tiimien valmentajat tapaavat aamulla sekä 
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tutustuvat omiin ryhmiinsä. Valmentajilla on hyvä olla oma tehtävänsä tiedossa, jotta 
heistä on suurempi apu viikon aikana. 
 
Tiistai ja keskiviikko aloitetaan yhteisellä aamunavauksella, jonka jälkeen tiimit pääse-
vät ideoimaan ja työstämään omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Tiistaina on mahdollista 
tavata asiantuntijoita ja saada lisätietoa omasta toimeksiannostaan sekä omalta valmen-
tajaltaan tukea ja ohjeistusta. Keskiviikkona ideat esitellään toimeksiantajalle, joka voi 
antaa vielä ohjaavia vinkkejä ryhmälle idean parantamiseen. 
 
Torstai ja perjantai eroavat alkuviikosta selvästi. Torstain yhteisen aloituksen jälkeen 
tiimien täytyy viimeistään videoida omat ratkaisunsa ja tehdä prototyyppinsä. Videon 
voi tehdä avustavan kuvausryhmää kanssa tai kuvata itse. On kuitenkin hyvä olla mah-
dollisuus molempiin! Perjantaina aloitetaan messuosastojen valmistelu. Jokaiselle ryh-
mälle on tässä vaiheessa valmiiksi numeroitu osasto messutilassa. Messujen aikana 
tuomariryhmä käy kuuntelemassa yhden toimeksiantoryhmän kaikki esitykset heille 
annetulla ajalla, jolloin ryhmät näyttävät videonsa sekä myyvät ideansa. Tämän jälkeen 
messut ovat avoinna yleisölle, jonka jälkeen opiskelijat voivat lähteä kotiin valmistau-
tumaan iltaa varten. 
 
Käsikirjoitusta käytetään työntekijöiden tukena ja sen pohjalta tehty aikataulu selventää 
niin työntekijöiden kuin osallistujienkin viikon kulkua. On tärkeä muistaa tehdä käsikir-
joituksesta selkeä ja täsmällinen, jotta mahdollisimman moni saa siitä selvää ja näin 
ollen koko tapahtuman läpivienti on helpompaa. 
 
 
5.1.2 Markkinointi ja viestintä 
 
Vuoden 2014 InnoEventissä hyödynsimme markkinoinnissa Facebookia, verkkosivu-
jamme sekä pidimme markkinointikampanjan TAMKin pääkampuksella, joka kesti vii-
kon noin kuukausi ennen tapahtumaa. Tänä aikana teimme jokaisena päivänä erilaisia ja 
hauskoja markkinointi-iskuja ja -tempauksia eri puolille koulua käyttämällä lisänä 
markkinointiin suunnattua materiaalia kuten Innopillereitä sekä haalarimerkkejä. Saim-
me viikon aikana InnoEventiä hyvin tunnetuksi koko koulussa ja tapahtumalle paljon 
näkyvyyttä. Lisäksi pidimme muutama kuukausi ennen ilmoittautumisen aukeamista 
alustavasti ilmoittautuneille luokille lyhyen infotilaisuuden InnoEventistä. Toimme In-
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noEventin heidän tietoisuuteen ja yritimme saada heidät vakuuttuneiksi tapahtuman 
hyödyistä, hauskuudesta ja erilaisuudesta. Materiaalit löysimme koululta sekä ostimme. 
Esimerkiksi avaruusaiheiseen markkinointiteemaan tukeutuen ostimme avaruuspuvun 
pilailukaupasta (KUVA 6). Pyrimme saamaan avaruuspukuisesta hahmosta tunnusmer-
kin InnoEventille kyseiseksi vuodeksi. Jatkossa vastaavanlaisen tunnusmerkin ja mark-
kinoinnin teeman vakiinnuttaminen kannattaa aloittaa alusta asti ja odottamattomilla 
hetkillä tuoda hänet esiin. Näin hahmo jää paremmin kaikkien mieleen.  
 
 
KUVA 6. Avaruusnainen markkinointitempauksessa (Kuva: Pauliina Syvänen 2014) 
 
Saimme myös sponsoriltamme Kangastus Oy:ltä materiaalia suuren kankaisen bande-
rollin tekemiseen. Banderollin kiinnitimme koulun pääovien läheisyyteen ulkoseinään ja 
annoimme sen olla noin viikon esillä (KUVA 7). Erilaiset ja odottamattomat tempauk-
set jäävät parhaiten mieleen! Jatkoa ajatellen oman banderollin teettäminen on hyvä 
vaihtoehto ja suosittelemme erilaisten ja jopa hulvattomienkin keinojen keksimistä. Jos 
markkinointi tapahtuu TAMKin pääaulassa, on hyvä olla musiikkia taustalla, jotta pro-
mootio herättää positiivisia ajatuksia ja enemmän huomiota. Apua markkinointiin tarvi-
taan ja staffilaisia kannattaa rekrytoida ajoissa. Vuonna 2013 ja 2014 apuna oli opiskeli-
joita matkailun koulutusohjelmasta ja he saivat avustavista tehtävistä opintopisteitä. 
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KUVA 7. Markkinointiin tarkoitettu banderolli sijoitettuna TAMKin pääoven läheisyy-
teen (Kuva: Miia Yliniemi 2014) 
 
Erilaisten tempausten lisäksi sähköistä mediaa on nykyaikana suositeltavaa hyödyntää. 
TAMKilla on omia tietokanavia kuten Intra-tiedote, Tamkon uutistiedote ja koulun käy-
tävillä sijaitsevat infonäytöt. Voitte ottaa yhteyttä niiden tuottajaan ja he laittavat ha-
luamasi uutiset heti julkisesti pyörimään näytöille. On hyvä suunnitella etukäteen mark-
kinointisuunnitelmaan, mistä halutaan tiedottaa ja missä vaiheessa. Ennen ilmoittautu-
misen avautumista kannattaa sitä tuoda selkeästi esille sekä hyvissä ajoin ennen tapah-
tuman alkua muistuttaa siitä. Jos haluaa järjestää ennen tapahtumaa erilaisia kilpailuja, 
niistä on hyvä mainita eri tietolähteissä. Kilpailut herättävät huomiota myös muiden 
kuin osallistujien keskuudessa. Toimeksiantajalla on myös omat yhteistyökumppaninsa 
ja tiedotuskanavansa, joihin on hyvä saada InnoEventistä tietoa. Tällöin myös yhteis-
työkumppanit ovat tietoisia lähestyvästä tapahtumasta. 
 
Ulkopuolisille tahoille kuten medialle kannattaa lähettää tietoa InnoEventistä, jotta sen 
tietoisuus leviäisi ja julkisuus kasvaisi. TAMKilla on oma mediayhteystietolistansa, 
josta voi poimia haluamansa tahot ja lähettää tiedotteensa. Tiedotteen voi lähettää hy-
vissä ajoin ennen tapahtumaa ja mahdollisesti soittaa perään. Lisäksi viikon aikana on 
hyvä saada paikalliset lehdet kiinnostumaan meneillään olevasta tapahtumasta. Tiedot-
teen on hyvä olla iskevä, mielenkiintoinen sekä informatiivinen, jotta asia tulee hyvin ja 
tiiviisti sanottua ja lehdet kiinnostuvat aiheesta.  
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5.1.3 Materiaalihankinta 
 
Tapahtumaan tarvittavat materiaalit voidaan hankkia omakustanteisesti tai pyrkiä saa-
maan apua sponsoreilta. Markkinointimateriaalit on hyvä listata ja hankkia jo hyvissä 
ajoin ennen markkinoinnin aloitusta ja tapahtumaa. Markkinoinnissa on hyvä hyödyntää 
erilaisia materiaaleja riippuen siitä, mitä suunnitelmassa on. Julisteet ja flyerit on varma 
tapa saada huomiota. Vuonna 2014 projektitiimimme ideoi yhteisesti pääteeman. Tee-
maksi valikoitui avaruus. Tämän jälkeen teimme ilmoituksen koulumme opiskelijoille, 
jolla etsimme visuaalista suunnittelijaa tapahtumaan. Tätä kautta saimme tiimiimme 
visualisoinnin opiskelijan Robert Frankón, joka suunnitteli julisteet sekä flyerit. Hän oli 
mukanamme opintopisteillä. Suunnittelun jälkeen painatimme materiaalit Juvenes Oy:n 
painossa. Julisteita kiinnitimme ympäri koulua oleville ilmoitustauluille ja flyereita ja-
oimme pöydille. Lisäksi tilasimme InnoEvent-haalarimerkkejä 700 kappaletta Merkilli-
nen.fi:stä. Opiskelijoiden keskuudessa haalarimerkit ovat suosittuja ja merkit olivatkin 
menestys. Niitä pystyi jakamaan markkinointiviikolla sekä tapahtuman aikana. Lisäksi 
tilasimme High Peak Oy:ltä suunnittelemiamme karkkirasioita, joita kutsuttiin Innopil-
lereiksi. Osaan paketeista laitettiin ohjepaperi, jossa oli tietoa tulevasta tapahtumasta ja 
osa jaettiin ilman paperia. High Peak Oy on pitkäaikainen yhteistyökumppani TAMKin 
kanssa, joten siksi käytimme kyseistä yritystä.  
 
Eräs tärkeä kokonaisuus hankittavaksi on parhaiden ratkaisuiden palkinnot. Kannattaa 
pohtia, mikä motivoisi ryhmiä parhaiten ja minkälaiset palkinnot sopivat budjettiin tai 
mihin olisi mahdollista saada sponsori. Palkintoja tarvitaan kuitenkin paljon, koska jo-
kaisessa ryhmässä on monta jäsentä. Tähän mennessä jokaisesta toimeksiannosta on 
palkittu voittaja ja lisäksi näistä ryhmistä on valittu koko InnoEventin voittaja. Koko 
InnoEventin voittaja saa ryhmäkohtaisen palkinnon kun taas toimeksiantojen voittaja-
ryhmät saavat jäsenkohtaisen palkinnon. Ensimmäisenä vuotena palkintoina olivat 30 € 
lahjakortti jokaiselle ryhmän jäsenelle Ravintola.fi:ltä ja hauskana lisänä annoimme 
hankkimamme Oscar-patsaat. Vuonna 2014 voittajaryhmät saivat jälleen 30 € lahjakor-
tit Ravintola.fi:ltä, Dammenbergin suklaarasian, jotka Tays hankki, sekä edellisvuoden 
tapaan kullanväriset patsaat. Päävoittajatiimille ryhmäkohtainen palkinto oli saunailta 
valitsemassaan Juveneksen saunassa, joka oli sponsoroitu. Paikan päälle toimitimme 
vielä bonuksena herkkukorin. Hyviä palkintoesimerkkejä ovat myös mökki-ilta tai -
viikonloppu, lahjakortit muilta tahoilta ja esimerkiksi voittajatiimien yhteinen illanvietto 
erilaisten aktiviteettien merkeissä. 
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Viikon aikana ryhmät tarvitsevat paljon työskentelymateriaalia ideointiin, idean työstä-
miseen ja prototyyppien valmistamiseen. Suureen materiaalikysyntään täytyy varautua 
ja on hyvä, jos jokaiselle ryhmälle annetaan viikon alussa oma infokansio, joka on täy-
tetty työskentelymateriaalilla ja tärkeillä infolomakkeilla. InnoEventin infopisteeseen 
täytyy lisäksi varata ylimääräistä materiaalia, jota ei voi jakaa kansion kautta, kuten 
kartonkia. Varakappaleet liimapuikoista, saksista, post-it –lapuista, teipeistä ja muista 
hyödyllisistä toimistotarvikkeista ovat tarpeellisia. 
 
On tärkeä varautua myös kustantamaan muita materiaaleja, vaikka niistä huolehtisi toi-
nen taho. Tästä esimerkkinä on sidosryhmätilaisuuden ja gaalan tarjoilusta huolehtimi-
nen. Siihen hyvä vaihtoehto on kouluruokailusta huolehtiva Campusravita Oy. Tai antaa 
esimerkiksi palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman jonkun vuosikurssin 
opiskelijoiden tehtäväksi, niin kuin vuonna 2014 tehtiin. He voivat suunnitella menun 
yhteistyössä projektitiimin kanssa ja loppujen lopuksi toteuttaa sen. Näin säästetään 
myös kustannuksissa. On kuitenkin tärkeä huolehtia, että lasku raaka-aineista menee 
oikealle taholle ja kaikki tarvittava materiaali sekä ruoka-aineet tulee hankittua. 
 
 
5.1.4 Tiedonkulku 
 
Riittävä tiedotus ja selkeä tiedonkulku ovat avainasemassa InnoEventiä järjestettäessä 
ennen tapahtumaa sekä tapahtuman aikana. Siitä on saatu ensimmäisinä vuosina raken-
tavaa palautetta, joten siihen tulee panostaa ja se tulee suunnitella huolellisesti etukä-
teen. Olisi järkevää päättää yksi ja kaikille yhteinen tiedotuskanava, jonka kautta kaikki 
informaatio kulkee jokaisessa vaiheessa.  
 
Tähän vaihtoehtoina ovat esimerkiksi Facebook tai nettisivujen ”ajankohtaista”-osio. 
Konkreettisen lisän tuo InnoEventin oma ilmoitustaulu (KUVA 8), joka vuonna 2014 
sijaitsi Y-kampukselle menevän oven vieressä. Ilmoitustaulu on sähköisen viestinnän 
lisäksi hyvä apu, etenkin mahdollisiin ajanvarauksiin.  Facebook taas on nopea ja help-
po tapa viestittää asioista. Sinne on helppo päivittää tietoa, lisätä kuvia ja ottaa vastaan 
kysymyksiä. Toisaalta taas ei voida olettaa, että nykyaikanakaan jokainen osallistuva 
opiskelija tai valmentaja olisi Facebookissa, joten täytyy olla myös vaihtoehtoinen ka-
nava. Tähän ratkaisuksi on InnoEventin kotisivuilla Facebook-feed, johon tulee kaikki 
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InnoEvent Tampereen Facebook-sivun julkaisut. Näin ollen jokainen näkee tarvittavan 
informaation, vaikkei olisikaan rekisteröityneenä tai kirjautuneena Facebookiin.  
 
 
KUVA 8. Innoeventin ilmoitustaulu 2014 (Kuva: Miia Yliniemi 2014) 
 
Toinen ja ehkä virallisempi kanava olisi kotisivuille tehtävä ajankohtaispalsta. In-
noEventille tehtiin jo vuonna 2013 omat kotisivut, josta löytyi jo silloin tietoa In-
noEventistä, toimeksiannoista, sponsoreista sekä oma lomake yhteydenottoa varten. 
Sivut tapahtumalle loi Juuso Saastamoinen, joka on ollut tukena nettisivujen päivityk-
sessä. Kyseiseen pohjaan saimme vuonna 2014 käyttöoikeudet ja sivujen päivitys onnis-
tui helpommin. Ilmoittautuminen tapahtui myös nettisivujen lomakkeen kautta. Kyseistä 
lomaketta on tarpeen muokata aina vuosi vuodelta, jotta tarvittavat tiedot saadaan kerät-
tyä. Sivuille lisäarvoa tuo käyttöön otettu Facebook-feed sekä Instagram-feed. Tarpeel-
linen ajankohtaispalsta näiden lisäksi voisi olla hyödyksi. Opiskelijoita ja valmentajia 
voisi kehottaa lukemaan sitä ja heille voisi ilmoittaa, että kaikki tarvittava informaatio 
tulee sitä kautta. Tämä palsta olisi tasa-arvoinen ajatellen heitä, jotka eivät ole Faceboo-
kissa. Toisaalta nettisivujen päivittäminen on hieman hitaampaa ja työläämpää kiireisen 
viikon aikana. Silloin kyseiseen tehtävään kannattaisi nimittää tietty henkilö, joka voi 
perehtyä tiedottamiseen valituissa kanavissa. Siten tehtävä on hallinnassa ja muut työn-
tekijät voivat keskittyä omiin tehtäviinsä. 
 
Sosiaalinen media on myös huomioitava InnoEventissä, koska se yksinkertaisesti kuu-
luu nykypäivään, halusimme tai emme. Facebook ja Instagram huomioitiin ensimmäi-
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sissä tapahtumissa Tampereella. Twitter voisi olla hyvä lisä. Näiden kanavien päivittä-
minen tuo pienellä vaivalla huomattavan lisän markkinointiin tapahtuman jokaisessa 
vaiheessa. Näihin kanaviin kannattaa kuitenkin perehtyä syvemmin, sillä pieni pintaraa-
paisu kaikesta ei hyödytä ketään. 
 
Tiedottamiseen olisi hyvä valita yksi ihminen, joka vastaa kaikesta viestinnästä tapah-
tumaan liittyen. Silloin tiedetään kenen vastuu se on, kehen ottaa yhteyttä tarvittaessa. 
On myös erittäin tärkeää, että päivityksiä, tiedotuksia ja informaatiota ei jaeta päällek-
käin tai ristiin. Tiedottaminen ennen viikkoa ja varsinkin viikon aikana on yllättävän iso 
ja haastava tehtävä, johon kannattaa alusta asti suhtautua vakavasti. 
 
 
5.1.5 Budjetti ja sponsorit 
 
InnoEventiä suunniteltaessa heti aluksi tehdään budjettitaulukko, johon aluksi arvioi-
daan mahdolliset kulut jokaiselta osa-alueelta. Budjettitaulukkoon huomioidaan esiinty-
jät, materiaalihankinnat, tarjoilukustannukset ja muut mahdolliset rahaa vievät asiat. 
Tapahtumakohtaisen budjetin saa koululta, jonka mukaan tapahtumaa lähdetään järjes-
tämään. Arvioinnit tehdään hieman yläkanttiin, jotta mahdollisiin ylimeneviin kustan-
nuksiin osataan varautua. Tapahtuman edetessä budjettitaulukkoon merkitään todelliset 
kulut, jolloin nähdään, kuinka paljon rahaa on vielä käytettävissä. Budjettitaulukkoon 
merkitään myös mahdolliset sponsorituet ja avustukset, jolloin osataan siirtää ylimää-
räistä pääomaa toiseen tehtävään.  
 
Sponsorihankinta täytyy aloittaa ensimmäisten tehtävien joukossa, koska yrityksillä voi 
kestää kuukausiakin tehdä päätös tapahtumaan osallistumisesta. Aluksi suunnitellaan, 
mitä tarjottavaa InnoEventillä on sponsoriapua vastaan. Tästä voidaan muokata, mitä 
siitä halutaan vastineeksi tulevalta sponsorilta. Tukea voi pyytää rahallisena, tuotelah-
joituksena tai jopa aktiviteettina.  
 
Listatessa mahdollisia sponsoreita ja heidän yhteystietojaan pohditaan, mitä juuri kysei-
siltä tahoilta toivotaan saavan. On selkeä tehdä taulukko, johon merkitään ylös, mihin 
tarpeeseen juuri kyseistä yritystä pyydetään mukaan. Listauksen jälkeen on tärkeää teh-
dä valmiit selkeät sponsoripaketit, joita lähdetään tarjoamaan yrityksille. Sponsoripake-
tit kootaan ja niistä tehdään houkuttelevia sekä myyviä. Eri paketeissa yrityksen sekä 
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InnoEventin antama panos on erilainen. Hyvänä esimerkkinä on toivottava pääsponsori, 
joka saa eniten huomiota tapahtumaviikon aikana. Tällöin heiltä myös saadaan tukea 
enemmän. Kaiken tämän jälkeen alkaa markkinointityö, jolloin lähdetään soittamaan 
listalla oleville yrityksille. Henkilökohtainen yhteydenotto tekee paremmin vaikutuksen, 
mutta lisätietoa usein pyydetään sähköpostitse puhelun jälkeen. Yleensä yksi puhelin-
soitto ei riitä, vaan yrityksiä pitää kontaktoida useampaan otteeseen. Periksi antamatto-
muus, kohteliaisuus ja ystävällisyys ovat valttikortteja sponsorihankinnassa! 
 
Vuoden 2014 InnoEventissä sponsoreina toimivat Ravintola.fi, joka tarjosi voittajatii-
meille lahjakortit ja koko tapahtuman jatkopaikan perjantaiksi. Kirja Kärkkäinen tarjosi 
tiimeille omat tuotepaketit, jotka sisälsivät saksia, kyniä, muistilappuja ja muuta tarpeel-
lista työskentelymateriaalia. Lisäksi saimme Kangastus Oy:lta markkinointimateriaalia 
ja aamunavauksien yhteyteen Tapahtumatuotanto Voltti Oy:n sekä Red Bullin. Suh-
teutettuna vain pieni osa osallistuu sponsoroimaan InnoEventiä, joten etukäteen mietit-
tyjä yrityksiä kannattaa olla reilusti. Siihen on kuitenkin vielä matkaa, että InnoEvent 
olisi kuuluisampi ja sitä kautta yhä useampi tukija saataisiin mukaan. 
 
 
5.1.6 Tavoitteet 
 
Vuoden 2014 InnoEventissä tavoitteena oli saada 500 osallistujaa, josta jäimme noin 
sadalla jälkeen. Saimme kuitenkin osallistujia enemmän kuin edellisenä vuonna, joten 
olimme tyytyväisiä. Tavoitteenamme oli saada viestintämme toimimaan, jotta väärinkä-
sityksiä ja muutoksia ei syntyisi niin paljon. Tämä onnistui suhteellisen hyvin ja saimme 
senkin parannettua edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi halusimme Facebook-
tykkääjiä sivuillemme runsaasti ja ensimmäisenä vuotena jäimme tavoitteesta, mutta 
vuonna 2014 tykkääjiä oli reilusti enemmän. 
 
On tärkeä pohtia yhdessä motivoivia tavoitteita, jotka haastavat projektitiimin niin yksi-
löinä kuin ryhmänäkin. Tavoitteet voivat olla määrällisiä tai laadullisia ja on hyvä tar-
kistaa, mitä parannettavaa on edellisvuodesta. Tavoitteita kannattaa laatia esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa tykkääjien ja seuraajien sekä sponsoreiden määrästä, ilmoittautu-
neiden määrästä tiettyyn ajankohtaan mennessä ja hyvän palautteen määrästä. Tavoitteet 
on hyvä merkitä ylös ja miettiä samalla, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa. Mitä sen 
eteen täytyy tehdä? Millainen toimintatapa tarvitaan? Onko tavoitteen saavuttamiseen 
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mahdollisesti useampikin toimintatapa? Tapahtuman jälkeen on hyvä käydä ne vielä 
läpi, tarkistaa saavutettiinko tavoitteet ja kirjata ylös mitä pitäisi taas seuraavana vuonna 
tehdä toisin. Tämä auttaa aina seuraavan InnoEventin järjestämistä. 
 
 
5.1.7 Tilat 
 
Kouluympäristössä tilat täytyy varata jo monta kuukautta etukäteen, jotta tiloja on var-
masti riittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen varaamista koko viikoksi In-
noEventin käyttöön aikaisin keväällä, jolloin lukujärjestyksiä syksylle vasta suunnitel-
laan (olettaen tapahtuman ajoittuvan loppuvuoteen). Riippuen tilan koosta, yhteen luok-
kaan mahtuu 4-5 tiimiä, jotka voivat työskennellä samassa tilassa koko viikon. Joihinkin 
tiloihin voi mahtua vain yksi kun taas esimerkiksi kirjaston yläkertaan saa mahdutettua 
useita ryhmiä. Tiimitilojen tulee olla mahdollisimman tasapuoliset ja kaikille on tarjot-
tava saman verran materiaalia työskentelytilaansa. Tilat on hyvä pyrkiä saamaan läheltä 
toisiaan, jotta tapahtuman ilmapiiri pysyy tiiviinä. Onko mahdollista saada yhtä koko-
naista kerrosta InnoEventin käyttöön tai mahdollisesti jopa siipeä. Palautteen mukaan 
tiimejä ovat häirinneet tapahtuman ulkopuolisten läsnäolo, jos tiimitila on ollut esimer-
kiksi kirjaston yläkerrassa sekä lisäksi tilojen epätasa-arvoisuus. InnoEventin oma ker-
ros tai siipi koulurakennuksesta edesauttaisi näiden ongelmien ratkaisua. Kun suunnitte-
lee tilaratkaisuja, on pohdittava asiat myös turvallisuuden kannalta. Kuinka monta hen-
kilöä missäkin tilassa saa kerralla olla ja turvallisuusasiat tulee ottaa huomioon, kun 
järjestää esimerkiksi gaalailtaa. TAMKilla turvallisuusasioita hoitaa turvallisuuspäällik-
kö Eino Palo (ainakin vielä vuoteen 2015), jolta voi kysyä mieltä askarruttavista asioista 
turvallisuuden kannalta. Hänelle täytyy myös ilmoittaa tapahtuman kulusta. 
 
Tiimitilojen lisäksi viikolle täytyy varata juhlasali avajaisia, aamunaloituksia ja iltagaa-
laa varten (KUVA 9). Juhlasali on kysytty tila, joten se täytyy olla varattuna myös jo 
hyvissä ajoin. Juhlasali toimii hyvin, kun satoja ihmisiä tarvitsee koota yhteen kuunte-
lemaan ohjeita, mutta esimerkiksi aamunaloituksissa, joissa olisi hyvä liikkua ja saada 
rennompi ilmapiiri, on tila hiukan kehno tuolien aiheuttaman ahtauden takia. Yksi vaih-
toehto ohjeistuksiin ja aamunaloituksiin on niiden pitäminen pienemmille ryhmille ker-
ralla, kuten toimeksiannoittain, mutta se vaatii enemmän. Sitäkin voi pohtia, kuinka 
toimisi aamunaloitus koulun pihalla. Palautetta on tullut aamunaloituksen puuduttavuu-
desta, joten ne tarvitsevat energisyyttä!  
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Muita koko viikon tarvittavia tiloja ovat staff lounge, joka palvelee työntekijöitä koko 
viikon ajan. Siellä on tarjolla syötävää ja juotavaa sekä se on paikka, jossa toimihenkilöt 
voivat tavata ja jutustella. Lisäksi infotiski ja sen ympäristö on hyvä varata (KUVA 10). 
Tähän sopii mainiosti Y-kampuksen tilat. Pajatilassa on toiminut staff lounge ja Y-
kampuksen aulassa on infotiskiksi sopiva pöytä heti sisäänkäynnin luona. Jos tapahtuma 
järjestetään tulevaisuudessa tietyssä kerroksessa tai siivessä, on järkevää siirtää nämä 
tilat lähemmäksi. Staff loungeksi sopii hyvin luokkatila ja infotiskin voi luoda irtonai-
sen pöydän äärelle, jonka voi asettaa haluamaansa paikkaan. Tässä on hyvä ottaa huo-
mioon, että infotiskin luona tai sen läheisyydessä on säilytettävä tiimeille tarjottavia 
materiaaleja, joten kaapisto tai muu säilytystila on tarpeen. On tiimien etuuden mukais-
ta, että lisätietoa tarjoava piste on lähellä työskentelytiloja, ettei kysyminen koidu heille 
hankalaksi tai aikaa vieväksi. 
 
 
KUVA 9. Aamunaloitus juhlasalissa (Kuva: Mira Viitasalo 2014) 
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KUVA 10. Infotiski Y-kampuksen aulassa (Kuva: Mira Viitasalo 2014) 
 
Huomioon on otettava myös viikon päätteeksi järjestettävät messut ja messutilat. Vuon-
na 2013 messut järjestettiin avoimissa tiloissa, kuten pääaulassa, mutta totesimme pa-
lautteen myötä, että tuomaristo ei kuullut esityksiä ja tila oli muuten epäkäytännöllinen. 
Päätimme järjestää messut vuonna 2014 luokissa sekä Y-kampuksella. Tuomarointiin 
varattiin esitysajat, jota ennen ja jälkeen oli koko koululle avoimet messut. Näin varmis-
tettiin, että tuomarit saivat esityksistä kaiken tarvitsemansa irti sekä muulle koululle 
tuotiin InnoEventiä tutummaksi ja ratkaisuja avoimesti esille.  
 
Messutiloiksi sopivat isojen luokkien lisäksi kirjaston yläkerta ja Y-kampus. Yhteen 
tilaan mahdutettiin yksi toimeksianto ryhmineen ja näin pidimme messut selkeänä ko-
konaisuutena. Toiveena tässä on yksi iso messutila, jolloin messuille ominainen ilmapii-
ri syntyisi. Tilassa täytyisi voida liikkua vapaasti ja ryhmillä on hyvä olla sopivasti tilaa 
esitystään varten. Messuosastoiden tulee olla samanarvoiset eli jokaisella ryhmällä tulee 
olla seinää tai sermiä, johon kiinnittää julisteita tai muuta materiaalia sekä mahdollisuus 
pöytään.  
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Tulevaisuudessa täytyy miettiä, mistä saada lisää tiloja, jotka ovat tarpeeksi isoja. Voiko 
esimerkiksi juhlasalia käyttää yhtenä tilana tai voiko jokaiselle toimeksiannolle antaa 
yhden luokan samalta käytävältä? Tietysti ryhmäkoot ja ryhmien lukumäärä on huomi-
oitava tarkasti. Tarvittaessa voi pohtia myös, voisiko messut järjestää jossakin muualla 
kuin koulurakennuksessa. 
 
 
5.1.8 InnoEvent-projektitiimi 
 
InnoEventin henkilöstö koostuu monesta eri ryhmästä, jotka tekevät tapahtumasta toi-
mivan ja onnistuneen. Tukipilarina toimii pieni projektitiimi, jossa parhaimmillaan on 
projektipäällikön lisäksi neljä henkilöä. Jokaisella tiimin jäsenellä on kuitenkin oma 
panoksensa, joten kaikkia neljää henkilöä ei tarvita kokopäiväisesti mukaan projektiin. 
Projektitiimissä vuonna 2014 olivat pääasiassa mukana projektipäällikkö, opiskelija-
ryhmänprojektipäällikkö, markkinointipäällikkö, valo- ja tekniikkavastaava sekä mark-
kinointiavustaja. Projektitiimi osallistuu alusta lähtien tapahtuman suunnitteluun ja ovat 
näin ollen tapahtuman vetovastuussa. 
 
Projektipäällikkö pitää huolen, että kaikki sujuu aikataulun mukaan. Kouluympäristössä 
on myös asioita, joita oppilaat eivät voi tehdä, joten nämä kuuluvat projektipäällikölle. 
Opiskelijajäsenten kesken voidaan yleiset osa-alueet jakaa, mutta tarpeen tullen autetaan 
toisia. Jaettavia osa-alueita voivat olla esimerkiksi sponsorien hankinta, staffilaisten 
rekrytointi, messutapahtuman ja iltagaalan järjestelyt, markkinointi sekä videointiryh-
män rekrytointi ja organisointi. Näiden lisäksi tärkeä tehtävä on järjestää tekniikka- ja 
valoelementit kuntoon aina tarvittaessa. Tähän sopii vain ja ainoastaan henkilö, joka 
tietää kyseisistä asioista ja tietää, mikä järjestely on kannattavaa. Aamunavauksiin juh-
lasaliin ja iltagaalan tiloihin on hyvä saada valaistuksesta tunnelmaa sekä saada tilat 
näyttämään erilaisilta normaaliin arkeen verrattuna. Esiintyjät tarvitsevat taas mikro-
foneja ja muuta äänitekniikkaa, jotka täytyy tarvittaessa hankkia toiselta taholta. Vuo-
den 2014 tapahtumassa valo- ja tekniikkavastaavamme hankki tarvittavat laitteet Tam-
pereen yhteiskoulun lukiosta sekä Riemurinne Ky:ltä. 
 
Kun projektitiimiä kokoaa, on etsittävä työntekijöitä, jotka voivat sitoutua pitkäaikai-
seen tehtävään. Ei ole oikein, että tiimin jäsenet joutuisivat tekemään toisten töitä ja 
hankkimaan täysin uutta työntekijää kesken projektin. Rekrytointiin on hyvä panostaa, 
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sillä InnoEventin järjestäminen on pitkä ja haastava mutta antoisa työ. Tehtävien jaka-
minen on hyvä aloittaa siitä, mikä kiinnostaa eniten kutakin. Motivaatio tällöin on koh-
dallaan ja tulosta saadaan aikaiseksi. 
 
 
5.1.9 Valmentajien kokoaminen 
 
Projektitiimiä tukee valmentajaryhmä, joka koostuu opettajista. Valmentajat pitävät 
viimeistään tapahtuman aikana huolen, että jokainen tiimi pysyy ajan tasalla ja etenee 
ideoinnissaan. Valmentajille täytyy pitää vähintään kaksi kokoontumista ennen tapah-
tumaa. Ensimmäisessä käydään läpi viikon idea, kulku ja itse konsepti sekä muodoste-
taan valmentajaparit. Toisessa tapaamisessa valmentajien toimintaan annetaan ohjeita ja 
vinkkejä. Tapaamisten lisäksi valmentajat saavat ajankohtaista tietoa sähköpostilla. 
Valmentajien tulisi siis tietää kaikki tarpeellinen, jotta he osaavat opastaa tiimejä viikon 
aikana. Valmentajat muodostuvat pareista ja yhdellä valmentajaparilla on valmennetta-
vanaan neljä opiskelijaryhmää. Jokaisen valmentajan ei siis tarvitse olla InnoEventin 
mukana koko päivää viikon jokaisena päivänä.  
 
Valmentajille täytyy pitää infotilaisuuksia ennen tapahtumaviikkoa sekä tapahtuman 
alkaessa jakaa infokansio. Heille on annettava viikon mittaan mahdollisesti muuttuvat 
tiedot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tiedonkulku heille asti on ehdoton, sillä 
he pystyvät nopeammin kuin järjestäjät ilmoittamaan asiasta omille vastuuryhmilleen. 
Tapahtuman aikana valmentaja on helpoin ja lähin kontakti kullekin ryhmälle ja heiltä 
kysytään apua tarvittaessa, joten heillä on tärkeä tehtävä.  
 
 
5.1.10 Yhteistyö toimeksiantajan kanssa 
 
Koko InnoEventin mahdollistava taho on toimeksiantaja, joka vuonna 2014 oli Tampe-
reen yliopistollinen sairaala. Sairaala yritetään pitää mukana tästä lähtien toimeksianta-
jana, koska Tanskassakin toimeksiantajana on sairaala, joka on ollut jo vuosia mukana. 
Tanskassa heillä on taustalla molemmin puoleinen hyöty sekä pitkäjänteinen yhteinen 
kehittäminen. Ensimmäisenä vuotena Tampereella oli mukana erilaisia matkailuyrityk-
siä, mutta sairaala on se taho, jonka halusimmekin pitkäaikaisesti mukaan. Toimeksian-
taja antaa työstettävät toimeksiannot, joihin halutaan uusia ideoita ja ratkaisuja. Näitä 
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toimeksiantoja tiimit lähtevät ratkaisemaan tapahtuman aikana, joka on koko InnoEven-
tin idea. Toimeksiantaja antaa myös asiantuntevaa opastusta ja tietoa tapahtuman aika-
na, jota ilman tiimit eivät pärjäisi. Näin ollen toimeksiantaja on olennainen osa tapah-
tumaviikon aikana. 
 
Yhteydenpito toimeksiantajan kanssa työstettäessä toimeksiantoja on erittäin tärkeää. 
TAMKilla on tieto ja kokemus toimeksiantojen laadusta, joten väliaikaraportointi olisi 
suotavaa niitä rajatessa. Näin yhteistyö pysyisi aktiivisena ja vahvistuisi. Jatkoa ajatel-
len etukäteisinfo myös viikolla osallistuville toimeksiantajille on ehdoton. He tarvitse-
vat tietoa tapahtumasta ja viikon kulusta, jotta osaavat viikon aikana suhtautua kaikkeen 
tapahtuvaan oikein. Heille kouluympäristö on uusi, joten opastusta ja neuvoja tarvitaan. 
Heille voisi kehittää oman tietopaketin, jossa tarvittavat tiedot ovat. Viikon aikana pi-
dettävät konsultaatiohetket ovat ryhmille tärkeä oppimisen hetki, joten asiantuntijoiden 
tulee olla valmistautuneita tähän mahdollisimman hyvin. 
 
 
5.1.11 Kuvausryhmän organisointi 
 
Muita työryhmiä, jotka edesauttavat InnoEventin onnistumisessa ovat esimerkiksi ku-
vausryhmät, jotka tarvittaessa auttavat videoimaan valmiit ratkaisut. Valmiista videoista 
olisi hienoa saada editoidut ehdokasvideot, jotka näytettäisiin gaalassa palkintojenjaon 
yhteydessä Oscar-gaalan tapaan. He auttavat muutenkin gaalaan tarvittavien efektien ja 
teknisen puolen kanssa. Kuvausryhmään tarvitaan kuvaajia, äänimiehiä sekä editoijia, 
joten heidän haku on aloitettava myös hyvissä ajoin. TAMKilla on media-alan opiskeli-
joita, joita kannattaa hyödyntää. Hyvä kanava saada vapaaehtoisia mukaan on sähköpos-
ti, jonka voi lähettää kohdistetusti haluamilleen koulutusohjelmille. Näin halukkaat pää-
sevät mukaan ja saavat työstään opintopisteitä. He saavat tapahtumasta ainutlaatuisen 
kokemuksen ja näin ollen hyvää harjoitusta opintojaan varten.  
 
Vuonna 2013 mukana oli kolme kuvausryhmää TAMKin Virtojen toimipisteeltä ja tii-
mien oli pakko kuvauttaa videonsa heillä. Tästä saimme palautetta, joten kokosimme 
vuoden 2014 tapahtumaan kaksi kuvausryhmää, jolloin ryhmät saivat valita kuvaus-
ryhmän avun tai itsenäisen videoinnin. Videokuvaajia halusivat käyttää alle 20 ryhmää, 
joka oli ideaalinen määrä. Kuvausaika jaettiin ja sitä oli juuri sopivasti kutakin ryhmää 
kohden, kun kaksi kuvausryhmää eri luokissa kuvasivat yhtä aikaa. Tulevaisuudessakin 
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on hyvä olla vara valita apu tai ilman apua, mutta harkintaa vaatii, kuinka monta kuva-
usryhmää tarvitaan, jos tiimejä on enemmän. Tiimien videoita tarvitaan ideoiden esitte-
lyyn tuomareille sekä messuilla. Videon voi korvata jollain muulla käytännöllisellä rat-
kaisulla. Tärkeintä on, että ratkaisut tuodaan hyvin esille. Videoita tehdessään ryhmät 
ovat kuitenkin oppineet videoiden tekoa ja ryhmätyöskentelyä. Tämän vuoksi videoiden 
mukanaoloa kannattaa harkita tarkkaan. 
 
Videoiden kuvaamiseen kannattaa pyrkiä löytämään suuret tilat, joissa etäisyys kuvatta-
van kohteen ja kameran välillä on sopiva. Aikaa ryhmän videon kuvaamiseen kuvaus-
ryhmän kanssa saa olla noin 15–20 minuuttia. Tällöin ryhmällä täytyy olla selkeä käsi-
kirjoitus valmiina, jonka mukaan voi alkaa heti työskennellä kuvausryhmän kanssa. 
Muutoin aikaa menee liikaa eikä videota saada valmiiksi ajoissa. Kuvausten jälkeen 
editoijat muokkaavat videot kuntoon ja palauttavat valmiit videot yhteiseen tiedostoon 
(esimerkiksi internetin tiettyyn pilvipalveluun) ryhmänimillä seuraavaan aamuun men-
nessä. Ryhmät voivat käydä infopisteeltä pyytämässä videonsa itselleen. Palautukseen 
vaihtoehtona voi olla myös suoraan lähettäminen tiimille, mutta video vie suuren tilan ja 
sen siirtäminen voi olla työlästä tiedostosta toiseen. Pilvipalvelu on ollut tähän mennes-
sä fiksuin keino muistitikkujen lisäksi. 
 
 
5.1.12 Tuomariston kokoaminen 
 
Kilpailun voittajaidean valitseminen on merkittävä tehtävä ja siihen monen eri taustai-
sen näkökulma on tärkeä. Messujen aikana erilaisista ihmisistä koostuvat tuomariryh-
mät kuulevat yhden toimeksiannon kaikki ratkaisut ja arvioivat ne. Tuomaristoryhmät 
kootaan ennen tapahtumaviikkoa ja ryhmään on kuulunut aikaisempina vuosina opiske-
lija, opettaja, toimeksiantajan edustaja, yrityselämän/potilasliiton edustaja ja muu asian-
tuntija/kaupungin edustaja. Vaikutusvaltaisempien tuomareiden varaaminen kyseiselle 
päivälle ja kyseiseen tehtävään on hankalaa mutta mahdollista. Heidät tulisi perehdyttää 
tehtäväänsä ennen tapahtumaa yhtenä päivänä sekä pitää yhteinen tapaaminen vielä 
messuaamuna, jossa heille jaetaan arviointilomakkeet. Heidän tulee arvioida jokaisen 
ratkaisun kokonaisuutta, ideaa, potentiaalia ja esimerkiksi esityksen ulkoasua pisteyttä-
en. 
 
54 
 
Kun tuomaristoa kokoaa, kannattaa yrittää saada mahdollisimman monipuolinen näkö-
kulma. Tärkeintä ei ole vaikutusvaltaiset henkilöt vaan monipuolinen kanta. Tuomaristo 
voisi kokoontua ennen tapahtumaa tai viikon aikana, jolloin käydään läpi toimeksian-
not, jotta he ovat paremmin tietoisia tehtävästään ja aiheesta. Heidän kanssaan on hyvä 
käydä etukäteen läpi arviointikriteerit, jotta oikeisiin asioihin osataan keskittyä. Tätä 
helpottaa selkeä arviointilomake. Vuoden 2014 palautteet tuomareilta olivat positiivisia, 
mutta toivoivat juuri etukäteisinfoa enemmän ja selkeämpiä arviointimenetelmiä. Lisäk-
si toimintamenetelmät voittajatiimin valintaan on hyvä pohtia tarkasti jo etukäteen. Par-
haana tapana tuomarit pisteyttäisivät ratkaisut ja sen jälkeen eniten pisteitä saanut olisi 
voittaja. Palautteiden pohjalta tiedetään, että tämä vaatii selkeämmän toimintatavan, 
jotta oikea tiimi varmasti valitaan reilusti. 
 
 
5.1.13 Ulkopuoliset toimijat 
 
Viikon aikana erilaisia ulkopuolisia esiintyjiä on käynyt molemmissa aikaisemmissa 
InnoEvent-tapahtumissa ja vuonna 2014 avajaistapahtumassa puhumassa oli Tampereen 
pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Aamunaloituksissa osallisena oli Monkey Businessin 
aktiivipoika Tatu Tuohimetsä aiheenaan innovaatio ja oikea asenne elämään sekä Ta-
pahtumatuotanto Voltti Oy:n Niina Seppänen, joka veti kaikille yhteisen venyttely-
tuokion. Lisäksi Idema Oy:n ideaklinikka on ollut mukana auttamassa ryhmien ideointia 
ja vetämässä viikon alkajaisiksi ryhmäytymistehtäviä. Tapahtumaviikon aikaisten esiin-
tyjien lisäksi tärkeä on gaalan pääesiintyjä, joka vuonna 2014 oli Jukka Poika ja vuonna 
2013 rap-artisti Uniikki. 
 
Viikon aikaisiin esiintyjiin tulevissa tapahtumissa voisi yrittää hankkia vielä viihdyttä-
vämpiä ja uudenlaisia esiintyjiä. Avajaisissa esiintyä voisi tanssiryhmä tai laulaja, jotka 
kohottaisivat tunnelmaa ja lisäisivät odotuksia viikolle. Aamunaloituksissa esiintyjän 
täytyy olla jämpti tai hulvaton. Parhain olisi, jos osallistujat kokisivat oppivansa aa-
munaloituksessa jotakin joko asiapohjaista tai elämän asenteen muutosta. Ulkopuolinen 
taho voisi myös olla kiertävä eli kiertäisi ryhmiä päivän aikana ja innostaisi ryhmiä 
työskentelemään tai katsomaan asioita eri näkökulmasta. Esiintymisajankohta toisaalta 
voi olla keskellä päivääkin, jotta ryhmille tulisi tauko työskentelyn keskelle ja he saisi-
vat hetkeksi muuta ajateltavaa. Gaalan esiintyjä voi olla laulaja, koomikko tai jokin 
esiintyvä ryhmä, mutta siihen vaikuttaa vahvasti tapahtuman budjetti. Pohdinnan jäl-
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keen kannattaa mahdollisimman pian kysyä tarjouksia esiintyjiltä, jotta heidät saa varat-
tua. InnoEvent on tähän asti pidetty pikkujoulukauden aikana, joten esiintyjillä on aika-
taulut tiedossa jo keväällä ja syksyllä on jo myöhäistä saada haluamaansa suositumpaa 
esiintyjää. 
 
 
5.1.14 Muut tahot 
 
Jokaista tapahtuman osa-aluetta hoitaa tietty taho. Yksi osa-aluekin voi koostua monen 
eri tahon työpanoksesta, josta esimerkkinä ovat sidosryhmätilaisuuden ja gaalan järjes-
telyt tarjoilun ja järjestyksen ylläpitämisen osalta. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen 
koulutusohjelmasta meitä avustivat ryhmät suunnittelemalla sidosryhmätilaisuuden sekä 
gaalan menun, toteuttamalla sen ja yleisesti huolehtimalla tarjoilun ja koristelut. Heidän 
apunsa oli välttämätön ja olimme tyytyväisiä. Gaalaan tarvitsimme myös järjestyksen-
valvojia, jotka ostettiin Tampereen Pallo-Veikoista. Heidän palkkansa oli vuonna 2014 
henkilöä kohden 5 € tunnilta, joten budjetista tämä ei vie paljoa vaikka heitä olisi use-
ampi henkilö työskentelemässä.  
 
Tulevaisuuden kannalta tarjoilujen osalta järjestelyt on hyvä aloittaa ajoissa jo syksyllä, 
jotta sopiva menu löytyy ja yksi taho on vastuussa koko ajan. Palvelujen tuottamisen ja 
johtamisen alalta löytyy varmasti innokas ja sopiva ryhmä auttamaan, sillä kokemus 
heille on ainutlaatuinen. Heillä saattaa olla myös sopiva kurssi, jonka puitteissa järjeste-
lyt hoidetaan. 
 
 
5.2 Toteutus 
 
 
5.2.1 Ilmoittautuminen 
 
InnoEventiin ilmoittautuminen on aikaisempina vuosina tapahtunut tapahtuman net-
tisivuilla osoitteessa www.innoevent.fi. Se on toiminut hyvin ja sitä kautta ilmoittautu-
miset tulevat ohjelmoidusti Google Drive -tiedostoon aikajärjestyksessä. Ilmoittautumi-
sen ajankohta kannattaa miettiä tarkasti. Esimerkiksi kuukausi ennen tapahtumaa ilmoit-
tautumislomakkeen voisi avata nettisivuille ja tiedottaa aiheesta huolellisesti, jotta jo-
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kainen osallistuja itse ilmoittaa itsensä. Tässä on ollut epäselvyyksiä, sillä opettajien 
alustavaa ryhmäilmoittautumista on luultu sitovaksi. Tästä syystä on tehtävä selväksi, 
että jokaisen on ilmoittauduttava nettisivujen kautta.  
 
Ilmoittautumislomakkeessa on hyvä huomioida, että etunimi sekä sukunimi kysytään 
erikseen. Tämä helpottaa huomattavasti myöhempää osallistujien lajittelua sekä ryhmä-
jakoa.  Nimien lisäksi olisi kysyttävä sähköposti, opiskelijanumero sekä koulutusohjel-
ma ja ryhmä. Ilmoittautumislomakkeessa voitaisiin kysyä myös kieli, jolla haluaa työs-
kennellä (suomi tai englanti). Tämä kuitenkin riippuu kunkin vuoden suunnitelmista 
kielen osalta. Jos järjestäjät haluavat, voi lomakkeeseen lisätä avoimen kohdan, joka on 
lisätietoja varten. Aiemmin ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijoilta on kysytty, mitä 
toimeksiantoa he haluaisivat mieluiten lähteä ratkomaan. Tämä kysymys todennäköises-
ti jää jatkossa pois. Sitä kautta tullaan saamaan aidosti monialaisia sekä tasapuolisia 
ryhmiä, joita tulee olemaan riittävästi kutakin toimeksiantoa kohden. 
 
Ilmoittautumisen sulkeminen on tärkeä tehdä hyvissä ajoin eli niin, että järjestäjät ehti-
vät selvittää tarkan osallistujamäärän ja jakaa heidät ryhmiin sekä lähettää heille etukä-
teissähköpostin (LIITE 3). Riittävä aika on muutama päivä ennen tapahtuman alkamista 
laskematta siihen viikonloppua.  
 
 
5.2.2 Ryhmien jako 
 
InnoEventin ryhmät jaetaan ilmoittautumisen mentyä kiinni. Suunnitteluvaiheessa on 
sovittu ryhmän jäsenten lukumäärä, jota pyritään noudattamaan. Jälki-ilmoittautumisiin 
kannattaa varautua, koska niitä tulee aina ja väkisin useampiakin. Osallistujat ovat il-
moittautumisen jälkeen ilmoittautumisjärjestyksessä listalla, josta heidät jaetaan mah-
dollisen toivetoimeksiannon mukaan ilman, että ilmoittautumisjärjestys muuttuu. Ryh-
mien jaossa Excel on käytännöllinen ja helppo työkalu. Olisi hyvä tarkistaa, onko jako 
mennyt tasan niin, että jokaisessa toimeksiannossa on suurin piirtein saman verran opis-
kelijoita. Jos ei, niin suositummasta toimeksiannosta siirretään viimeisimpinä ilmoittau-
tuneet toiseen toimeksiantoon. Kun opiskelijat ovat toimeksiannon sekä ilmoittautumi-
sen perusteella järjestyksessä, heidät on helppo jakaa sovitun jäsenmäärän mukaan ryh-
miin. On kuitenkin huomattava heti alussa, ettei käytä aakkosjärjestystä tai alan mukaan 
tehtyä järjestystä. Näin säästytään siltä, ettei ryhmässä ole samannimisiä henkilöitä 
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montaa eivätkä kaikki jäsenet samalta alalta. Hyvä on muistaa myös, että eri aloilta on 
eri määrä osallistujia, joten mahdollisilta joihinkin ryhmiin välttämättä tulee useampi 
samalta alalta ja tältä ei koskaan voi välttyä. 
 
 
5.2.3 Rekisteröinti 
 
InnoEvent-viikko alkaa osallistujien rekisteröinnillä. Jokainen osallistuja rekisteröityy 
tapahtumaan. Aikaisemmissa tapahtumissa on huomattu, että rekisteröintipisteen paikka 
on ollut sopiva TAMKin C-rakennuksen aulassa. Olisi hyvä olla opastukset paikalle 
sekä pääaulasta että G-siiven aulasta, ja muistaa myös ilmoittaa tästä vahtimestareille ja 
TAMKin infon henkilökunnalle.  
 
Rekisteröintiin kannattaa varata riittävästi henkilökuntaa, jotta viikko ei ala jonottami-
sella. Jokaisella rekisteröitymisiä vastaanottavalla tulisi olla lista kaikista osallistujista 
aakkosjärjestyksessä, johon hän merkitsee rekisteröityneet. Näin saadaan selville ketkä 
eivät saapuneet ja pystytään vielä muokkaamaan tarvittaessa ryhmäjakoa. Rekisteröin-
nissä olisi hyvä olla yksi pääjärjestäjistä, jolla on tietokone ja jossa on sama tiedosto 
kaikista osallistujista sähköisenä. Tähän päivitetään paperiversiot rekisteröinnin jälkeen 
ja siihen pystytään myös lisäämään puuttuvia henkilöitä tai tekemään muita tarvittavia 
muutoksia.  
 
Henkilökunta rekisteröintipisteellä ottaa osallistujan nimen ylös sekä kertoo hänelle 
hänen toimeksiantonsa. Jos on markkinointimateriaalia, sponsorointitavaraa tai muuta 
jaettavaa olisivat ne mukava lisä heti viikon aloituksessa rekisteröinnin yhteydessä ja 
lopuksi kehottaa osallistujaa siirtymään juhlasalissa pidettäviin avajaisiin niiden alkaes-
sa. Vuonna 2014 rekisteröinnin yhteydessä jaettiin pinkit rannekkeet, joissa luki In-
noEvent Tampere 2014. Näiden tarkoituksena oli lisätä yhteenkuuluvuutta sekä herättää 
huomioita koulun kaikkien opiskelijoiden keskuudessa. Rannekkeet olivat myös ilmai-
sen sisäänpääsyn vaatimus perjantain jatkoille yökerho Fat Ladyyn.  
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5.2.4 Avajaiset 
 
InnoEventin avajaiset on pidetty aiemmin TAMKin juhlasalissa D1-04, koska se on 
ainoa paikka, missä on tarpeeksi istumapaikkoja ja tekniikkaa. Avajaisten tarkoituksena 
on tuoda osallistujille paljon kaivattua lisätietoa viikosta sekä luoda innostunut ja hen-
keä nostattava tunnelma tapahtumasta. Olisi tarpeellista käydä läpi viikon aikataulu ja 
lista muistettavista asioista viikon aikana sekä etenkin kyseisenä maanantaina. Tapah-
tuman avausosuuden ja informaation voi pitää joku järjestäjistä ja taustalla voisi pyöriä 
PowerPoint-esitys kuvien ja tärkeän infon kera. Tiedon jaon jälkeen avajaispäivään olisi 
hyvä sisältyä myös jotakin erityistä. Esimerkkeinä tästä vuonna 2014 Tampereen por-
mestari Anna-Kaisa Ikosella oli puheenvuoro. Samana vuonna myös toimeksiantajana 
toimineen Taysin esittelyn piti hallintoylilääkäri Erkki Kujansuu. Puheenvuorot tuovat 
asiapitoista sisältöä ja vaikuttavaa imagoa koko tapahtumalle.  
 
Avajaispäivään sisältyy myös toimeksiantojen avaus omissa tiloissaan. Opiskelijat siir-
tyvät toimeksiantotiloihin juhlasalista, joissa he kuulevat toimeksiannostaan tarkemmin 
alan asiantuntijoilta. Täällä heidät myös jaetaan ryhmiin ja ryhmille vedetään ryhmäy-
tymistehtäviä. Ryhmäytymisen on hoitanut aiemmin Idema Oy ja heihin on oltu tyyty-
väisiä. Valmentajien roolia ryhmäytymisessä on pohdittu. Yhtenä mahdollisuutena nä-
emme, että Idema voisi pitää etukäteen valmentajille ryhmäytymisestä luennon ja siten 
valmentajat vetäisivät ryhmäytymistehtävät avajaispäivänä. Päivän päätteeksi ryhmät 
kokoontuvat heille merkattuihin tiloihin tutustumaan vielä lisää toisiinsa ja täyttämään 
palautettavia lomakkeita, kuten ryhmän jäsenten yhteystietolomake ja säännöt. Osa 
ryhmistä ehtii aloittaa ideansa työstämisen jo ensimmäisenä päivänä. Pääasia koko ava-
jaispäivässä on kuitenkin se, että osallistujat saavat innostavan kuvan tulevasta erilaises-
ta ja inspiroivasta viikosta. 
 
 
5.2.5 Info 
 
Koko viikon tärkeä tietopiste on infotiski, jossa on InnoEventin henkilökuntaa tavatta-
vissa koko ajan. Hyväksi todettu paikka tiskille on Y-kampuksen aulassa sijaitseva vas-
taanottopöytä. Sieltä osallistujat voivat tulla kysymään neuvoa, hakemaan materiaalia, 
varata tapaamisaikoja toimeksiantajille tai valmentajille sen lisäksi, että sinne palaute-
taan lomakkeita ja materiaaleja.  
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Infotiskin henkilökunnan on oltava valmiina palvelemaan osallistujia ja tietää tapahtu-
masta. Mieluiten yksi pääjärjestäjä olisi lähettyvillä lähes koko ajan. Jos heille esitetään 
kysymyksiä, joihin he eivät osaa vastata, he ottavat asiasta selvää. Infotiskillä ovat tär-
keät puhelinnumerot, kaikki tarvittava materiaali sekä ystävällinen palvelu.  
 
 
5.2.6 Henkilökunta ja staff lounge 
 
Pinkit InnoEvent staff -paidat ovat ensimmäisinä vuosina tulleet tutuksi TAMKin pää-
kampuksella aina tapahtuman lähestyessä. Näitä huomiota herättäviä paitoja pitäviä 
avustavia opiskelijoita tulisi näkyä myös itse tapahtumaviikolla mahdollisimman paljon. 
Järjestäjien lisäksi kyseisiä opiskelijoita tarvitaan paljon myös muihin avustaviin tehtä-
viin. Heille olisi hyvä pitää etukäteen infotilaisuus, jossa heidät perehdytetään tapahtu-
maan, koska staffilaiset eivät voi vastata osallistujien kysymyksiin ”en tiedä”. Perehdy-
tys on tärkeä niin staffilaisten kuin tapahtuman kannalta. Mitä paremmin staffilaiset 
tietää tehtävänsä, sitä paremmin he siihen sitoutuvat. Tapahtuman kannalta on olennais-
ta, että kaikki InnoEventiä edustavat tietävät asioista ja ovat pirteydellään ja positiivi-
suudellaan esimerkkeinä tapahtuman annista.  
 
Valmentajien rooli tapahtumassa on tärkeä mutta erittäin haastava.  Heidän tehtävänään 
on olla ryhmien taustatukena sekä tarvittaessa antaa ryhmille työkaluja työskentelyyn ja 
sparrata ryhmiä eteenpäin projektissa. Valmentajien tulisi kuitenkin pysyä puolueetto-
mina ja ulkopuolella kilpailusta. He eivät saisi johdatella opiskelijoita mihinkään suun-
taan tai ideoida heidän puolestaan vaan kannustaa ryhmiä heittäytymään projektin puit-
teissa, jotta he eivät kulkisi sieltä, mistä aita on matalin. Valmentajille tulisi myös antaa 
järjestäjien puolelta kaikki mahdollinen informaatio etenkin jos se muuttuu matkan var-
rella. Tätä tukee staff lounge, jossa voisi olla jaossa materiaalit, infopaketit ja aikataulut. 
Ryhmät kysyvät helpommin tapahtumaan liittyviä asioita valmentajilta, koska he näke-
vät heitä useammin. Näin ollen valmentajilla täytyy olla oikeaa tietoa jaettavaksi, jotta 
tiedonkulku ei vääristy ja aiheuta sitä kautta ongelmia tai negatiivisia ajatuksia osallistu-
jissa ja valmentajissa. Staff loungessa materiaalien lisäksi valmentajat, toimeksiantajat 
ja järjestäjät pystyvät keskustelemaan ja jakamaan ajatuksiaan, jolloin kaikki osapuolet 
hyötyvät.  
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Staff lounge on kaksi ensimmäistä vuotta toiminut Y-kampuksella Pajatilassa. Sen tar-
koitus on ollut kerätä yhteen niin järjestäjät, toimeksiantajat kuin valmentajatkin. Siellä 
informaatio kulkee suullisesti jaettavien papereiden lisäksi. Staff lounge on toiminut 
hyvin ja se on ollut kyseisten tahojen keskustelu-, hengähdys ja virkistyspaikkana. Siel-
lä on viikon ajan tarjolla kahvia/teetä ja pientä naposteltavaa kuten hedelmiä, suolaisia 
ja makeita keksejä sekä karkkeja. Nojatuolit antavat mahdollisuuden rentoutua työpäi-
vän aikana ja samalla voi jakaa ajatuksia tapahtuman eri organisaatioiden välillä.  
 
Valmentajia olisi hyvä olla useasta eri koulutusohjelmasta, aivan kuten opiskelijoitakin. 
Jos yhdestä koulutusohjelmasta tulee kurssillinen tai ryhmällinen opiskelijoita, on luon-
tevaa, että heidän opettajansa osallistuvat myös tapahtumaan. Jatkossa on hyvä miettiä 
tarkasti, miten valmentajille saadaan kaikki olennainen tieto viikosta, jotta he osaavat 
myös vastata opiskelijoiden kysymyksiin. Valmentajien roolia olisi hyvä miettiä jatkos-
sa yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi viikon alussa olisi hyvä, että valmentajat ottaisi-
vat tiimit haltuun heti, kun ryhmäjako on tehty. Myös niin sanottu loppupalaveri val-
mentajien ja ryhmien välillä olisi hyvä pitää perjantaina messujen jälkeen. Tuolloin 
ryhmät saisivat palautetta valmentajilta sekä voisivat käydä läpi yhteisesti tuomaristolta 
saadun palautteen.  
 
 
5.2.7 Toimeksiantajat 
 
Toimeksiantajille on hyvä laatia kattava infopaketti, josta selviävät vastaukset useimpiin 
kysymyksiin. Toimeksiantajien kanssa on erityisen tärkeää käydä läpi lopullisten ideoi-
den arviointikriteerit. Vuonna 2014 ongelmana oli se, että osa toimeksiantajista oli an-
tanut ryhmille palautetta ideoiden toteuttamiskelpoisuudesta taloudellisesta näkökul-
masta, vaikka kyse on ideointikilpailusta, jossa ei pitäisi rahanäkökulmaa miettiä lain-
kaan. 
 
Toimeksiantajat ovat paikan päällä tapahtumaviikon maanantaina esittelemässä ja 
avaamassa toimeksiantoja. Seuraavan kerran he ovat käytettävissä tiistaina, jolloin heil-
le pitää ryhmänä varata aika. Tällöin he vastaavat ryhmissä heränneisiin kysymyksiin 
toimeksiantoihin liittyen. Tapaamiset ovat mahdollisia ryhmille, mutta eivät pakollisia. 
Keskiviikkona toimeksiantajat ovat paikalla kuulemassa ryhmien vielä keskeneräisiä 
ideoita. Tämä pakollinen idean esittely on hyödyllinen puolin ja toisin, sillä ryhmä ehtii 
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vielä muokata ja hienosäätää tarvittaessa. Myös toimeksiantaja saa hieman suuntaa, mil-
laisia ratkaisuja on kehittymässä. Perjantaina on vuorossa vielä tuomarointi, jolloin jo-
kaista toimeksiantajaa tarvitaan arvioimaan ratkaisuja sekä valitsemaan voittajaehdok-
kaat. Tämän lisäksi perjantaina toimeksiantajat ovat tervetulleita gaalaan. Olisi jopa 
suotavaa, että palkintojenjaossa olisi myös toimeksiantajaedustaja.  
 
 
5.2.8 Ryhmäytyminen 
 
Ryhmäjaon jälkeen jokaisessa ryhmässä tulisi olla mahdollisimman monelta eri alalta 
opiskelijoita, jotta ideointiin ja ratkaisuihin tulisi käytettyä montaa erilaista näkökulmaa. 
Tällöin monikaan ryhmän jäsenistä ei tunne toisiaan ja ryhmäytyminen sekä tutustumi-
nen on tärkeää. Tähän olemme saaneet ensimmäisinä vuosina apua Idema Oy:lta. Yritys 
on vanhojen TAMKilaisten perustama valmennusyritys, joka järjestää luovuuteen, ide-
ointiin ja ideointimenetelmiin liittyviä valmennuksia, teemapäiviä ja workshoppeja.  
Ideman henkilökunta on vetänyt erilaisia tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä sekä -
tehtäviä InnoEventissä ja olemme olleet tyytyväisiä, koska he tuntevat TAMKin ja tie-
tävät kuinka toimia opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Vaihtoehtoisesti ryhmäytymi-
sen voisi vetää valmentajat, jolloin he eivät kokisi itseään ulkopuoliseksi tai tarpeetto-
maksi. Valmentajat itse toivoivat palautteessaan saavansa roolia ryhmäytymisessä. Ide-
maa voisi käyttää apuna valmentajien perehdyttämisessä ryhmäytymiseen. Ideman hen-
kilökunta voisi ennen tapahtumaviikkoa saapua tapaamiseen valmentajien kanssa, jol-
loin he antaisivat työkaluja, ideoita ja ehdotuksia ryhmäytymisen vetämiseen. Toiminta 
on suoritettu toimeksiantotiloissa tapahtuman ensimmäisenä päivänä ryhmäjakotilai-
suuden jälkeen ennen toimeksiantojen esittelyä. Ryhmäytymiseen käytetty aika on en-
siarvoisen tärkeää, sillä se vaikuttaa koko ryhmän toimintaan ja opiskelijoiden viihty-
vyyteen viikon aikana. 
 
 
5.2.9 Aamunavaukset 
 
Tapahtuman positiivisen imagon ja osallistujien viihtyvyyden kannalta olemme halun-
neet antaa osallistujille viikon jokaisena aamuna jotain erityistä. Vuonna 2014 aloitim-
me aamut yhteisesti juhlasalissa noin puolen tunnin informaatioiskuilla, jotka sisälsivät 
yllätyksen. Maanantaina rekisteröitymisen yhteydessä jaettiin Innopillereitä sekä ava-
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jaisten jälkeen sponsorimme Red Bull jakoi yllätyksenä energiajuomiaan. Tiistaina Tatu 
Tuohimetsä Monkey Business -yrityksestä piti innostavan puheen ja keskiviikon aloitti 
Tapahtumatuotanto Voltti Oy:n Niina Seppänen yhteisellä venyttelytuokiolla. Torstaina 
projektipäällikkömme Eva-Maria Hyvärinen innosti ryhmiä ajatuksillaan ja tsemppasi 
heitä viimeistelemään työnsä huolellisesti. Perjantaina yhteistä aamua ei ollut, sillä päi-
vä alkoi messuosastojen valmisteluilla omaan tahtiin.  
 
Aamunavauksissa tulisi ottaa huomioon kohderyhmä sekä tilat. Juhlasali rajoittaa lii-
kunnallista tekemistä ja kohderyhmänä opiskelijat eivät ole innokkaita aamuherääjiä. 
On siis haasteellista kehittää jotakin mielenkiintoista, monipuolista innostavaa ja posi-
tiivista annettavaa aamujen iloksi, jotta kaikki saapuvat paikalle ja lähtevät hyvillä mie-
lin. Tarjottavat eli ilmainen ruoka ja juoma vetoavat kohderyhmään. Olisi tärkeä löytää 
myös asiallisempi puoli esimerkiksi vierailevat tähdet, puhujat tai esiintyjät.  
 
 
5.2.10 Messut 
 
Messujen valmistelu vie aikaa niin InnoEventin henkilökunnalta kuin osallistujilta. 
Messuosastot jokaiselle ryhmälle olisi hyvä rakentaa mahdollisimman valmiiksi jo tors-
taina, jotta pitkä perjantaipäivä olisi helpompi ja alkaisi hieman myöhemmin. Osastoi-
den tulisi olla samankokoiset ja -arvoiset. Etukäteen ryhmille on kerrottava mitä osas-
toille saa tuoda, mitä niissä saa käyttää ja mitä on tarjolla InnoEventin toimesta. Suun-
nitteluvaiheen nuppineulojen, kartonkien ja muiden materiaalien kysyntä on viimeistään 
perjantaiaamuna ennen messujen alkamista kasvussa. Messutilat ovat ahtaat, joten tilo-
jen ja osastoiden huolellinen järjestely ja ennakkoon paikkojen numerointi helpottaa 
niin osallistujia kuin InnoEventin henkilökuntaa. Infopisteelle on hyvä muistaa varata 
jatkojohtoja, tablettitietokoneita sekä kannettavia tietokoneita, joita ryhmät voivat laina-
ta messujen ajan. 
 
Ympäri kampusta olisi hyvä levitä tieto niin suullisesti kuin opasteinkin, missä In-
noEventin messut ovat ja milloin. Messuosastoille pääsee kiertämään toimeksiantajata-
hon väki, koulumme eri henkilöt mukaan luettuna kaikki opiskelijat sekä ulkopuoliset 
vieraat. Messujen tarkoituksena on tuoda esille kaikille edellä mainituille se, mitä In-
noEvent-tapahtumassa on saatu aikaan. Ryhmien ideoimat ratkaisut ovat messulla luo-
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vasti esillä. Tämä on tavallaan myös myyntitilanne, koskaan ei voi tietää kenelle osallis-
tuja tai ryhmä esittelee ratkaisuaan ja tämä voi poikia jopa tulevaisuuden hyötyä.  
 
 
5.2.11 Sidosryhmätilaisuus 
 
Vuonna 2014 järjestettiin brunssi ennen messuja, jossa tulevaisuuden tutkija Ilkka Ha-
lava oli kertomassa hyvinvointialan tulevaisuuden visioista ja joka sisälsi opiskelijoiden 
toteuttaman tarjoilun. Paikalle oli kutsuttu TAMKin ja Taysin johtoa sekä monien si-
dosryhmien edustajia. Tämän tavoitteena on koota yhteen TAMKille tärkeiden sidos-
ryhmien edustajia ja saada näkyviin InnoEventissä aikaansaatuja tuloksia. Myös val-
mentajat sekä toimeksiantajat osallistuivat brunssiin. Etenkin johtoa ei paikalla juuri 
näkynyt eikä lehdistöäkään saatu kiinnostumaan tarpeeksi. Tilaisuutta voisi jatkossa 
kehittää siten, että se olisi avoimempi seminaarityyppinen tilaisuus. Olisi tärkeää, että 
sidosryhmien edustajat sekä etenkin päättäjät pääsisivät kiertelemään opiskelijatiimien 
messuosastoilla ja että koko tapahtuma saisi myös sidosryhmien kautta laajempaa näky-
vyyttä.  
 
Tilaisuuden ajankohta olisi perjantaiaamuna, koska siitä alkavat messut ovat tärkeä osa 
InnoEventiä. Viikon aikaansaannoksia on tärkeä tuoda esille niin medialle kuin päättä-
jille ja sidosryhmillekin. Vuonna 2014 brunssina pidetty tilaisuus voisi olla myös kah-
vittelun tai seminaarin muodossa. Pääasiana olisi kuitenkin kasvattaa InnoEventin tie-
toisuutta muuallakin kuin TAMKissa tai toimeksiantajataholla ja saada sidosryhmiä 
kiinnostumaan myös yhteiskunnallisesti tärkeästä opiskelumuodosta.  
 
Sidosryhmätilaisuus on tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa, koska media on 
saatava kiinnostumaan tapahtumasta ja InnoEventin tulisi saada julkisuutta. Tämä siksi, 
että eri yritykset ja tahot kiinnostuvat tavasta tehdä yhteistyötä ammattikorkeakoulun 
kanssa. Se lisäisi InnoEventin uskottavuutta ja sitä kautta eri tahojen mielenkiintoa ta-
pahtumaa kohtaan. Silloin InnoEventin olisi helpompi saada sponsoreita, toimeksianta-
jia, tuomariston jäseniä sekä muita yhteistyökumppaneita.  
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5.2.12 Tuomaristo  
 
InnoEventissä luodut ratkaisut arvioidaan perjantain messujen yhteydessä. Tätä varten 
on koottu tuomaristo, johon olisi hyvä sisältyä opiskelijoita, toimeksiantajia, koulun 
henkilökuntaa, Tampereen kaupungin päättäjiä tai vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä asi-
antuntijoita. Tuomariryhmät on koottava hyvissä ajoin, koska kyseiset henkilöt ovat 
kiireisiä ja vaikeasti tavoitettavia, mutta silti erittäin tärkeä osa tapahtumaa. Heidät on 
sitoutettava ja perehdytettävä huolellisesti. Tähän voisi tulevaisuudessa auttaa ennak-
koon pidettävä tapaaminen, jossa käytäisiin konsepti läpi ja esiteltäisiin toimeksiannot. 
Sitä kautta tuomareiden on helpompi lyhyessä ajassa löytää parhaat ratkaisut ja niille 
perustelut. Aikaisempien vuosien palautteiden mukaan olisi myös tärkeää saada tuoma-
riryhmiltä palautetta jokaisen ryhmän ratkaisuun liittyen. Tähän riittäisi lyhyesti muu-
tama kohta, jonka valmentajat kävisivät läpi ryhmien kanssa viikon päätteeksi.  
 
Tuomaroinnin käytännön toteutus on toiminut aloittamalla yhteisesti lounaan merkeissä, 
jossa tuomarit ovat katsoneet vielä arviointikriteerit ja yleisen ohjeistuksen. Tuomarit 
jaetaan ryhmiin: jokaiselle toimeksiannolle oma tuomariryhmä. Tämän jälkeen he lähte-
vät kuulemaan ratkaisuja. Aikataulutus on tärkeä huomioida ja suunnitella tarkkaan, 
sillä ryhmillä tulee olla tasapuolisesti aikaa viisi minuuttia esittelyyn ja viisi minuuttia 
tuomareiden kyselyihin. Siirtymiset ja vaihdot on huomioitava aikataulutuksessa. Kuul-
tuaan kaikki toimeksiannon ratkaisut, kyseinen tuomariryhmä kokoaa ajatukset ja valit-
see toimeksiannon kolme parasta järjestyksessä. Kun kaikki tuomariryhmät ovat val-
miina, kokoontuisi esimerkiksi kaksi tuomaria per ryhmä valitsemaan koko InnoEventin 
voittajan. Arviointikriteerit on mietittävä hyvin selkeiksi ja tasapuolisiksi ja nämä tulisi 
avata sekä tuomareille että tiimeille ja valmentajille etukäteen tarkasti.  
 
 
5.2.13 Gaala 
 
Gaalan tarkoitus on palkita kaikki InnoEventiin osallistuneet opiskelijat ja yhteistyö-
kumppanit, joten tunnelman tulisi olla rento mutta juhlava sekä iloinen. Gaalaa TAM-
Kin juhlasalissa eteenpäin vie juontaja(t) ja alkuun olisi hyvä olla muutama puheenvuo-
ro sekä TAMKin että toimeksiantajan puolesta. Näiden jälkeen olisi InnoEventin voitta-
jien julkistamisen ja palkintojen jaon vuoro. Palkintoja voisivat olla jakamassa sekä 
InnoEventin että toimeksiantajan edustajat. Tämän jälkeen halutaan usein kiittää myös 
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järjestäjiä. Kun juhlallisuudet on suoritettu, siirrytään salista kouluravintolan aulaan. 
Tässä vaiheessa on hyväksi tarjoilun suhteen todettu kuohuviini, josta siirryttäisiin lin-
jastoille hakemaan ruokaa. Ruoan lisäksi linjastoilta on ollut mahdollisuus ostaa erilai-
sia niin alkoholillisia kuin alkoholittomiakin juomia. Ohjelma jatkuisi vapaasti seuruste-
lulla, jonka jälkeen olisi vuorossa illan huipentuma: artisti tai muu vastaava esiintyjä, 
joka nostaa tunnelman kattoon.  
 
Gaalan aikataulutus on haastava. Palkintojenjaosta ei etukäteen tiedä, kuinka sujuvasti 
ja nopeasti se menee. Puheenvuorot voivat venyä tai olla suunniteltua lyhyempiä, mutta 
niille on tärkeä määritellä käytettävä aika etukäteen. Tarjoilujen kanssa tulee olla tark-
kana, että ne ovat valmiit oikeaan aikaan. Myös esiintyjän ajankohdan päättämisessä on 
otettava huomioon gaalan aikataulu. Tilaisuuden pitopaikkana TAMKissa on niin hyviä 
kuin huonoja puoliakin. Campusravita Oy:n joustavuus ja anniskeluoikeudet sekä kou-
lun tutut tilat ovat hyvä asia. Kun taas poistumisaikataulu ei anna periksi, sillä hälytyk-
set menevät päälle tiettyyn aikaan, jolloin koulun on oltava tyhjä. Kouluravintolan aula 
ja juhlasali ovat opiskelijoille arkiympäristöä, joten niitä olisi hyvä koristella sekä so-
mistaa valoilla. Tätä kautta tunnelmaa saadaan rennommaksi ja juhlavammaksi.  
 
 
5.2.14 Jatkot 
 
Gaalan jälkeen TAMKilta kutsutaan kaikki osallistujat jatkamaan iltaa ennalta sovittuun 
ravintolaan tai yökerhoon, johon InnoEventillä tulisi olla ilmainen sisäänpääsy. Tämä 
kannattaa ottaa huomioon sponsoreita mietittäessä. Myös mahdollinen VIP-tila järjestä-
jille sekä voittajille olisi mukava lisä. Opiskelijoille on myös tärkeää, että hinnat ovat 
alhaiset, joten tästä voi neuvotella kyseisen yökerhon kanssa etukäteen. Jatkot eivät kui-
tenkaan ole viikon kohokohta, joten ennemmin kannattaa panostaa gaalaan. Jatkot ovat 
vain yhteinen ja iltaa pidentävä lisä, kun koululta on poistuttava.  
 
 
5.2.15 Ongelmien ratkaisu 
 
InnoEventin kasvaessa osallistujamäärältään mielipiteitä tulee aina saman verran lisää 
kuin osallistujiakin. Mahdolliset ongelmat saattavat lisääntyä tapahtuman kasvaessa ja 
siksi niihin täytyy osata varautua ja pyrkiä ennaltaehkäisemään. Ensin pyritään välttä-
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mään ongelmat ja miettimään tapahtuman heikot kohdat. Tällöin ne on helpompi ja no-
peampi ratkaista niiden sattuessa. Aina täytyisi kuitenkin muistaa hyvä ”asiakaspalvelu” 
ja ottaa palaute vastaan rakentavasti. Järjestäjät ovat läsnä osallistujia ja heidän kysy-
myksiään varten koko viikon ajan.  
 
Ongelmakohdat saattavat liittyä tiloihin, huonoon ilmapiiriin ryhmissä, ryhmien koke-
maan epätasa-arvoon, puuttuvaan materiaaliin tai vaikka tekniikkaan. Ongelman sattu-
essa mietitään mitä itse voi asialle tehdä. Jos ratkaisua ei löydy otetaan yhteys sovittuun 
henkilöön, yleensä projektipäällikköön, jonka kanssa mietitään ja sovitaan kuinka ede-
tään. Teknisiä ongelmia varten TAMKissa on Helpdesk, josta saa apua aina tarvittaessa. 
Olisi suotavaa kerätä lista tärkeistä puhelinnumeroista, johon kuuluvat pääjärjestäjien, 
Helpdeskin, vahtimestareiden ja vastuuhenkilöiden puhelinnumerot. Tämä lista on sitten 
hyvä jakaa valmentajille, infotiskille ja avustaville opiskelijoille. 
 
 
5.2.16 Palautteiden kerääminen 
 
InnoEventiä on pyrittävä kehittämään vuosi toisensa jälkeen. Aina on jotain parannetta-
vaa ja jotta parannusehdotukset saa selville, on tärkeä kerätä palautetta eri tahoilta, min-
kä huomasimme toisessa Tampereen InnoEventissä. Valmentajien huomiot erosivat 
jossain määrin opiskelijoiden palautteista ja molemmissa ilmeni pohdintaa tulevaisuu-
desta. Olisi myös syytä kuulla toimeksiantajien mielipiteet tapahtumasta. He ovat kui-
tenkin useimmiten täysin ulkopuolisia, joten TAMK on heille vieras ja siksi ideat ja 
huomiot saattavat olla ensiarvoisen tärkeitä.  
 
Palautteiden keräämiseen on monta tapaa, mutta suuressa tapahtumassa helpointa on 
käyttää avuksi nykytekniikkaa. Käsinkirjoitetut palautettavat paperilaput eivät välttä-
mättä kulkeudu perille toivotussa määrin ja niiden säilytys on tilaa vievää. Sähköisesti 
kerättäviä palauteohjelmia on lukuisia ja ne ovat helppokäyttöisiä. Niiden avulla palaute 
on myös helppo koota taulukoiksi tai kaavioiksi, jolloin on nopea käydä läpi palaute 
yleisellä tasolla.  
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5.3 Jälkityöskentely ja yhteenveto 
 
 
5.3.1 Palautteet 
 
Palautteiden läpikäyminen tapahtumaviikon jälkeen kannattaisi tehdä järjestäjäporukalla 
ja huolellisesti. Jokainen palaute tulisi lukea ja huomioida sekä tehdä kaikista palautteis-
ta yhteinen yhteenveto. Palautteita tulee varmasti niin positiivisia kuin negatiivisiakin, 
mutta kaikki kannattaa ottaa rakentavasti vastaan unohtamalla liian henkilökohtaisuu-
den. Ne ovat kuitenkin yksi tärkeimmistä keinoista InnoEventin kehittämisessä. Täytyy 
silti muistaa, että kaikkia osallistujia ei pysty miellyttämään ja puitteet ovat aina rajalli-
set. Yhteenveto on säilytettävä huolellisesti ja ennen seuraavan vuoden InnoEventiä 
käydä läpi ja pyrkiä parantamaan tapahtuman heikkoja kohtia.  
 
 
5.3.2 Siivous 
 
Tapahtuma vaatii paljon erilaisia tiloja ja varusteluja. Tällaisia tiloja harvoin löytyy suo-
raan ja siksi valmiina olevia tiloja on hieman muokattava. Kouluympäristössä muokka-
uksista ja tilamuutoksista koituvat jäljet on muistettava siivota. Opasteet ja kyltit on 
kerättävä pois, tuolit ja pöydät on laitettava paikoilleen sekä ylimääräiset palautettava 
varastoon. Koululta lainatut varusteet kuten tabletit, jatkojohdot ja tietokoneet pitäisi 
palauttaa sovittuun ajankohtaan mennessä. Tällä kaikella siivoamisella ja järjestelyllä 
varmistamme, että seuraavana vuonna InnoEvent ei herätä pahennusta koulun sisäisesti, 
luottamus säilyy ja tavaroita on mahdollisuus lainata ja käyttää myös tulevina vuosina 
tarvittaessa.  
 
 
5.3.3 Kiitospalaverit 
 
Tapahtumassa mukana olleita tahoja olisi tärkeää kiittää tavalla tai toisella viikon jäl-
keen. Toimeksiantajien palaute on äärimmäisen tärkeää ja heitä on kiitettävä heidän 
panoksestaan. On myös olennaista sopia jatkotoimenpiteistä liittyen yhteistyöhön ja 
ideoiden jatkokehittelyyn. Kiitospalaverissa on kohteliasta olla jotakin pientä tarjottavaa 
järjestäjien puolelta. TAMKin sisäisesti kiitettäviä tahoja ovat järjestelyihin osallistu-
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neet opiskelijat sekä valmentajat. Valmentajille on hyvä järjestää palaute-/kiitoskahvit 
tapahtuman jälkeen esimerkiksi kuukauden sisällä. Sinä aikana he ovat saaneet aikaa 
ajatuksilleen ja palautteet ovat rakentavia sekä hyödyllisiä. Tapahtumaviikko on myös 
poikennut normaalista työstä, joten kiitos on paikallaan joustavuudesta ja omien kurssi-
en vaatineista järjestelyistä. Opiskelijat järjestäjäpuolella ovat viikon aikana olleet omal-
ta osaltaan InnoEventin kasvot, joten heitä olisi tärkeä kiittää palaverin ja tarjoilujen 
muodossa. Heiltä saatu palaute on järjestäjille huomionarvoista ja heidän tekemä työ on 
aina järjestäjiltä pois.  
 
 
5.3.4 Ideoiden jatkokehittely 
 
Tapahtumassa syntyneiden ideoiden ja ratkaisuiden jatkokehittely on olennainen osa 
konseptia. Siihen ei kuitenkaan ole varsinaista kaavaa ja se katsotaan TAMKin, toimek-
siantajien ja osallistujien kanssa tapauskohtaisesti. Opiskelijat saavat lähteä itse jatko-
kehittämään ideaansa, ratkaisu ei automaattisesti kuulu toimeksiantajalle. Toimeksianta-
jat kuitenkin päättävät ideoista ne, joita he haluavat lähteä viemään eteenpäin ja siinä 
tilanteessa opiskelijoilta kysytään haluavatko he olla mukana projektissa. Kaikissa tapa-
uksissa olisi hyvä olla etukäteen valmisteltu tekijänoikeusdokumentti tai muu vastaava 
sopimus.  
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6 POHDINTA 
 
Automaattisesti InnoEventiä järjestäessämme käytimme suositeltuja käytäntöjä ja tapo-
ja, kun tapahtumaa järjestää. Tapahtumaa järjestäessä on panostettava suunnitteluun ja 
tehdä suunnitelmat mahdollisimman täsmällisiksi, jotta niitä on helppo seurata. In-
noEventin yhteydessä olemme aina aloittaneet projektisuunnitelmasta, aikataulutuksen 
laatimisesta sekä laatineet esimerkiksi markkinointisuunnitelman. Ennakointi, uhkien ja 
riskien todennäköisyyksien huomioiminen tehdään hyvissä ajoin, kuin missä muussakin 
tapahtumassa. Toteutusvaiheessa projektitiimi päälliköineen ovat tärkeimmässä roolis-
sa, koska ilman heidän järjestelmällisyyttä ja toimintaa, ei tapahtumaa olisi. Jälkityönä 
otimme huomioon yhteistyökumppanimme ja osallistujat ja keräsimme heiltä myös pa-
lautetta juuri niin kuin tapahtumaoppaissa on neuvottu. Voimme siis todeta, että In-
noEvent puitteiltaan on jo melko onnistunut tapahtuma. 
 
Kaiken kaikkiaan uutta ja erilaista tapahtumaa järjestettäessä kehittyy sekä tapahtuma 
että järjestäjät vuosi vuodelta. Tapahtuma muovaantuu ympäristöönsä sopivammaksi ja 
kehittyy sujuvammaksi sekä luontevammaksi. Yleisesti InnoEventiä olisi hyvä kehittää 
monipuolisempaan suuntaan, jossa toimeksiantajia voisi olla monelta eri alalta. Tästä on 
jo viitteitä kolmannessa eli vuoden 2015 InnoEventissä. Toimeksiannoista osa voisi olla 
suomeksi ja osa täysin englanniksi, jolloin vaihto-opiskelijat eivät olisi niin eriarvoises-
sa asemassa. Päätavoitteena kuitenkin pysyy se, että tulevaisuudessa InnoEvent olisi 
koko TAMKin yhteinen innovointitapahtuma. Siihen on vielä matkaa, mutta tavoite ei 
ole mahdoton. Onhan siihen pystytty Odensessakin! 
 
Vuoteen 2015 mennessä tapahtuman projektipäällikkö on vaihtunut joka vuosi, mutta 
loppujen lopuksi se ei ole tahtia hidastanut. Perehdytys, aiemmat materiaalit sekä opis-
kelijat ovat tässä kohtaa olleet erittäin tärkeässä asemassa. Myös tulevaisuudessa pyri-
tään siihen, että aiempien vuosien hyväksi koetut toimintatavat pidetään ja palautteiden 
kautta saadut kehityskohteet parannetaan. Tapahtuman kasvaessa ja vakiintuessa tulee 
tietenkin joka vuosi eteen uudet haasteet, mutta sitä kautta kehitystä myöskin tapahtuu 
ja tapahtumakonsepti muokkautuu juuri TAMKille sopivaan muotoon. Tärkeimpinä 
asioina lähivuosien InnoEventin kehittämisessä koemme seuraavat asiat: 
1. Tapahtuman tietoisuuden leviäminen ja julkisuuden kasvu 
2. Yritysyhteistyön kehittyminen niin sponsoroinnissa kuin toimeksiannoissa 
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3. Ideoiden jatkokehittely ja konkreettiset hyödyt sekä opiskelijoille että toimek-
siantajille 
4. Opiskelijoiden mielenkiinnon kasvu tapahtumaa kohtaan 
5. Yhteiskunnallisuuden ymmärtäminen 
6. Eri tahojen yhteistyön merkitys 
 
Kun tieto tapahtumasta leviää ja InnoEvent saa julkisuutta, se lisää tapahtuman uskotta-
vuutta. Sitä kautta sponsoreiden hankinta ja toimeksiantajien hankkiminen helpottuu 
sekä opiskelijoiden mielenkiinto kasvaa. Tämän jälkeen aletaan ymmärtää, kuinka tär-
keää eri tahojen välinen yhteistyö on ja tulosten kautta nähdään, että niillä voi olla vai-
kutusta jopa yhteiskunnallisesti. Siksi on tärkeää lähteä jatkokehittämään potentiaalisia 
ideoita, mikä voi poikia suurta hyötyä niin opiskelijoille kun toimeksiantajillekin. Nyt 
huomataan, että asiat ovat sidoksissa toisiinsa hyvin vahvasti. Pienillä askeleilla eteen-
päin ja huolellisella työskentelyllä tavoitteita aletaan saavuttaa.  
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LIITTEET 
Liite 1. Toimeksiannot 2014    1 (5) 
Toimeksiannot 2014 
Case 1: Raskaus ja diabetes – Nykyajan kasvava haaste  
Ylipainoisten synnyttäjien osuus on lisääntynyt – ylipaino altistaa raskausajan diabetek-
selle – raskausajan diabeteksella on vaikutuksia sekä syntyvään lapseen että synnyttäjän 
myöhempään sairastuvuuteen.  
Anniina on 35-vuotias ja odottaa nyt ensimmäistä lastaan. Hän on ollut koko aikuisikän-
sä ylipainoinen, hänen painoindeksinsä (BMI) ennen raskautta oli 32. Raskausviikolla 
25 neuvolassa tehdyssä sokerirasituksessa Anniinalla on todettu poikkeava tulos ja hä-
nelle on opastettu verensokerin kotiseuranta sekä annettu ruokavalio-ohjeet. Viikon ku-
luttua neuvolakäynnillä todetaan, että suurin osa Anniinan verensokerikaavakkeelle 
merkitsemistä verensokeriarvoista on poikkeavia ja myös virtsanäytteessä havaitaan 
sokeria. Hänelle tehdään lähete Taysin äitiyspoliklinikalle lisätutkimuksiin.  
Äitiyspoliklinikalta lähetetään Anniinalle täytettäväksi ruokapäiväkirja ja ohjeet tehdä 
viikon ajan verensokeriseurantaa sekä poliklinikka-aika raskausviikolle 28.   
Äitiyspoliklinikkakäynnillä raskausviikolla 28 Anniina tapaa ensin kätilö-
diabeteshoitajan, jonka kanssa hän käy läpi tekemänsä ruokapäiväkirjanpidon ja veren-
sokeriseurannan. Kätilö keskustelee hänen kanssaan liikunnasta ja elintavoista. Sen jäl-
keen Anniina menee lääkärin vastaanotolle tutkittavaksi. Lääkäri toteaa, että verensoke-
riseurannassa on korkeita arvoja ja ruokavaliossa olisi muutettavaa. Anniinalle pääte-
tään aloittaa insuliinihoito. Anniina menee vielä uudestaan kätilön luokse, joka ohjaa 
häntä muuttamaan ruokavaliota, kertoo hänelle insuliinihoidosta, antaa pistosopetuksen 
sekä verensokerin seurantalomakkeen, jossa on myös ohjeet mahdollisesti tarvittavasta 
insuliiniannoksen nostosta.  
Anniina jatkaa kotona verensokeriseurantaa. Tulokset hän lähettää kahden viikon välein 
äitiyspoliklinikan diabeteskätilölle sähköpostitse tai paperilla. Ollessaan epävarma insu-
liiniannoksista tai ruokavaliosta hän soittaa kätilölle saadakseen lisäohjeita.   
Raskausviikolla 32 Anniina tulee jälleen käymään äitiyspoliklinikalla. Poliklinikka-
käynnillä hän tapaa diabeteskätilön ja lääkärin. Tutkimuksissa todetaan, että Anniinan 
paino on noussut raskausaikana 16 kg ja sikiö kasvaa suurikokoisena raskausviikkoihin  
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nähden. Insuliiniannoksia on jouduttu nostamaan reilusti. Äitiyspoliklinikkaseurantaa 
tehostetaan ja jatkossa Anniina käy viikoittain poliklinikkakontrolleissa. Joka käynnillä 
hän tapaa sekä diabeteskätilön että lääkärin, jotka yrittävät motivoida häntä liikkumisen 
ja ruokavalion suhteen.   
36. raskausviikon äitiyspoliklinikkakäynnillä todetaan, että sikiö on suurikokoinen, pai-
noarvio on lähes 4 kg. Napasuonten Doppler-tutkimuksessa todetaan virtausmuutoksia 
ja näyttää siltä, että synnytys pitää käynnistää…  
  
Case 2: Elämää happilaitteen kanssa  
Martti on 68-vuotias eläkeläinen, joka on sairastunut 30 vuoden tupakanpolton seurauk-
sena keuhkoahtaumatautiin (COPD).  Martti on lopettanut tupakoinnin 8 vuotta sitten. 
Keuhkoahtaumatautiin ei ole parannuskeinoa.  
Keuhkoahtaumatauti aiheuttaa Martille hengenahdistusta, lisääntynyttä limaneritystä 
sekä lihasten surkastumista. Nämä kaikki johtavat siihen, että yleiskunto ja suorituskyky 
laskevat.  Samanaikaisesti pitäisi kuitenkin harrastaa liikuntaa lihaskunnon ja vastustus-
kyvyn säilyttämiseksi, sillä se on ainoa keino sairauden hallitsemiseksi. Martti on ollut 
aktiivinen liikkuja, mutta hengenahdistus tuntuu helpommalta, kun pysyy paikallaan.  
On myös tärkeää että Martti säästyisi ”flunssilta”, jotka vievät keuhkotilannetta aina 
huonommaksi.   
Martin sairaus on vaikeutunut niin, että hänelle on pitänyt aloittaa jatkuva happihoito. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Martilla on kotona laite, joka valmistaa lääkehappea huoneil-
masta. Laitteessa on noin 12 metriä happiletkua ja suositus on, että Martti käyttää happi-
laitetta jatkuvasti ja varsinkin silloin, kun hän tekee jotain. Tällä hetkellä Martti pärjää 
kotioloissa rauhallisesti liikkuen ja erilaisiin tilanteisiin rauhassa valmistautuen.  Nopeat 
liikkeet, kiire ja hermostuminen aiheuttavat hengenahdistusta.  
Myös kodin ulkopuolella liikkuessa Martti tarvitsee lisähappea. Silloin mukana on lääk-
keellisen hapen kannettava säiliö, jota Martti kuljettaa vyötäröllään. Kannettavassa säi-
liössä happea riittää noin 5 tunnin ajan. Sukulaiset ja vierailut heidän luonaan ovat ol-
leet aina tärkeä osa Martin elämää. Nyt sairauden edettyä vierailujen mahdollistamiseksi 
Martin täytyy lainata Taysin keuhkosairauksien poliklinikalta ladattava happirikastin.   
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Case 3: Savuton sairaala – mahdollista vai mahdotonta?   
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on julistautunut savuttomaksi sairaalaksi vuonna 2005, 
jolloin otettiin käyttöön Savuton sairaala -toimintaohjelma. Ohjelman tavoitteena on 
henkilökunnan ja potilaiden tupakoinnin vähentäminen ja pidemmällä aikavälillä lopet-
taminen. Tavoitteena on siis savuton sairaanhoitopiiri. Vaikka 10 vuotta on tehty savut-
tomuustyötä, ongelmia ilmenee edelleen. Ilmeinen ristiriita Savuton sairaala -
toimintaohjelman imagon ja eri puolilla sairaala-aluetta näkyvissä olevien tupakoitsijoi-
den ja tupakan tumppien välillä on nähtävissä.   
  
Tampereen yliopistollinen sairaala on savuton, mikä tarkoittaa sitä, että sairaalan sisäti-
loissa ei enää tupakoida eikä sairaalassa myydä tupakkatuotteita. Sairaalan alueella on 
kolme virallista tupakointipaikkaa, joissa tupakointi on luvallista. Luvatonta tupakointia 
ovien edustoilla ja sisääntuloväylillä esiintyy edelleen. Tupakoiva henkilöstö hakeutuu 
niin sanotuille epävirallisille tupakointipaikoille, joista kulkeutuu savua ja hajua sisäti-
loihin. Viimeisin negatiivinen potilaspalaute koski rasitusastmatutkimusten tekemistä 
kahden epävirallisen tupakointipaikan välisellä alueella päärakennuksen ja Finn-Medi 
1:n välisellä kujalla. Myös potilaat ja muut sairaala-alueella työssä olevat tupakoitsijat 
ja vierailijat eivät tiedosta tupakointikieltoa, vaikka kieltokylttejä on näkyvillä eri puo-
lilla aluetta ja sisääntuloreittejä. Oman lisähaasteensa tuovat rakennustyömaa-alueet, 
jotka muuttavat kulkureittejä.  
 
Case 4: Vaivaisesta aktiiviseksi – selkäongelmaisen tapaus  
"Selkäkivusta” kärsivät potilaat ovat suuri ongelma kehittyneissä maissa - myös Suo-
messa. Nämä ongelmat vaikuttavat selvästi harvinaisemmilta kehitysmaissa kenties eri-
laisten kulttuuri- ja ympäristötekijöiden vuoksi.  
75  % yli 30-vuotiasta on kokenut elämänsä aikana vähintään yhden selkäkipujakson. 
Selkäkivuilla on vahva taipumus uusiutua ja niillä on myös selvä syy-yhteys toiminta-
kyvyttömyyteen, avuntarpeeseen ja elämänlaadun laskuun. Noin 12  % työkyvyttö-
myyseläkkeistä on myönnetty vuosittain selkäsairauksien perusteella. Kimmo, 39-
vuotias rekkakuski, on kärsinyt selkäkivuista jo kouluajoista lähtien. Selkäkivut paheni-
vat armeija-aikana ja palvelu keskeytyi näiden vaivojen vuoksi kuuden kuukauden jäl-
keen E-kuntoisuusluokka päätöksellä. Armeijassa ja myöhemmin myös terveyskeskuk-
sessa  
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sekä keskussairaalassa tehdyissä tutkimuksissa selkäkipua on pidetty toiminnallisena 
vaivana.  
Mitään selvää rakenteellista syytä kivuille ei ole voitu todeta. Kimmon paino on 95 kg 
ja pituus 178 cm ja hänen painoindeksinsä (BMI) on 30. Tupakoinnin hän aloitti 15-
vuotiaana. Kimmo on joutunut olemaan sairauslomilla selkäkipujen vuoksi useaan ot-
teeseen ja se on kiristänyt välejä työnantajan suuntaan. Kroonisten selkäkipujen hoitoon 
on määrätty kipupiikkejä, särkylääkkeitä, masennuslääkkeitä, unilääkkeitä ja hermoki-
pulääkkeitä. Fysikaalista hoitoa, hierontaa ja lihasharjoituksia on määrätty eri yhteyksis-
sä useaan otteeseen ilman pysyvää hoitovastetta.  
 
Case 5: Elämä on edessä – syöpäsairaan nuoren tarina  
19-vuotias Oskari on aloittanut AMK:ssa tradenomiopinnot. Armeijasta hän on saanut 
lykkäystä opintojen vuoksi. Opintojen alkaessa Oskari on muuttanut ensimmäiseen yh-
teiseen kotiin tyttöystävänsä kanssa. Tähän asti hän on asunut kotona kolmilapsisen 
perheen keskimmäisenä. Oskari on innoissaan alkavasta opiskelijaelämästä ja itsenäis-
tymisestä.   
Keväällä Oskari hakeutui opiskelijaterveydenhuoltoon pitkittyneen flunssan, yskän ja 
viime aikoina myös veriyskösten vuoksi. Opiskelijaterveydenhuollossa otetussa keuh-
kokuvassa näkyi varjostumia ja Oskari sai lähetteen Taysiin jatkoselvittelyihin.   
Taysissa Oskari kävi ensin keuhkopoliklinikalla ja sitten urologian poliklinikalla, jossa 
hänelle määrättiin lisätutkimuksia.  Tutkimustulosten perusteella heräsi epäily kives-
syövästä. Oskarille tehtiin sairaan kiveksen poisto ja vihdoin saatiin diagnoosiksi kives-
syöpä ja sen lähettämät keuhkoetäispesäkkeet.  
Taysin syöpätautien klinikalla Oskarille aloitettiin syövän hoidot. Hoidoksi annetaan 
neljä solunsalpaajahoitojaksoa, yhteensä noin kolmen - neljän kuukauden hoito ja sen 
jälkeen keuhkoetäispesäkkeet poistetaan leikkauksessa. Solunsalpaajahoidot aiheuttavat 
muun muassa häiriöitä siittiöiden muodostumisessa, joten ennen hoitojen alkua Oskarin 
kohdalla päädyttiin spermansäilöntään, jotta myöhemmin mahdollinen lasten hankinta 
voisi onnistua.   
Hoidot aiheuttavat Oskarille muun muassa huonoa oloa ja hiusten lähtöä. Alentuneiden 
veriarvojen ja suurentuneen infektioriskin vuoksi Oskari joutuu miettimään missä ja  
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milloin liikkuu. Tämä on haasteellista sosiaalisesti aktiiviselle Oskarille. Varovaisuu-
desta huolimatta hänelle tulee sairaalassaoloa muiden hoitojen ohella.   
 
Case 6: Sairaalan pääaulan tulevaisuus  
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri uudistaa Taysin toimintamalleja ja valtaosan hoitotiloista 
vuoteen 2020 mennessä. Uudistuvissa palveluissa painotetaan potilaskeskeisyyttä, per-
heen ja läheisten painoarvoa, avohoitoa ja potilaan saamien palvelujen keskinäistä toi-
mivuutta.  
Yksi näkyvimmistä muutoksista tulee sairaalan pääaulaan, joka laajenee katettuna ny-
kyiselle ulkoalueelle. Pääaulaan pääsee tulevaisuudessa suoraan maanalaisesta pysä-
köintihallista. Hajanaiseksi koettu sairaala muuttuu aularatkaisulla yhtenäisemmäksi ja 
helpommin opastettavaksi kokonaisuudeksi. Tilaan on tulossa asiakaspalvelukeskus 
sekä käynti keskeisimmille poliklinikoille ja osastoille. Uusi aula lisää potilaiden, vie-
railijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä. Uuden aulatilan arvioitu koko on noin 2 400 
m2.  
Uudesta pääaulasta halutaan selkeä, toimiva ja käyttäjien tarpeisiin vastaava ns. ”väliti-
la” sairaalan osastojen ja ulkomaailman välille. Uusi katettu pääaula toimii sairaalan 
käyntikorttina ja kohtaamispaikkana.  Aulaan halutaan tuoda erilaisia palveluja ja rat-
kaisuja, jotka käyttäjät aidosti kokevat tarpeelliseksi ja heidän oloaan sairaala-alueella 
helpottavaksi. Palvelun kehittämiseen on aulan suunnitelmissa varattu tila, joka on hel-
posti muokattavissa.  
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Liite 2. Viikon rakenne yleisesti 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
- Rekisteröityminen 
- Avajaiset 
- Jako tiimeihin  
- Toimeksiantojen 
esittely 
 
- Yhteinen aa-
munavaus 
- Ideointi tiimissä 
- Yhteinen 
aamunavaus 
- Työskentelyä 
tiimissä 
- Yhteinen 
aamunavaus 
- Työskentelyä 
tiimissä, vide-
on tuottami-
nen 
- Messuosastojen 
rakentaminen 
- Esitys tuomaris-
tolle 
- Messut 
- Sidosryhmä-
tilaisuus 
 
- Tutustuminen 
tiimiin ja valmen-
tajiin 
- Ryhmäytyminen 
- Tutustuminen 
innovointi-
menetelmiin ja 
perehtyminen  
aihealueeseen  
 
- Toimeksi-
antojen työs-
tämistä tiimeis-
sä 
- Toimeksiantajat 
tavattavissa 
- Idea-aihion 
esittely valmen-
tajalle 
- Ideoiden 
työstämistä 
- Idean esittely 
toimeksianta-
jalle – tiimi 
saa palautet-
ta 
- Ideoiden hio-
mista, esityk-
seen ja mes-
suihin valmis-
tautumista 
- Raportin tuot-
taminen 
- Harjoitusesitys 
valmentajalle 
- Tuomaristot 
kokoontuvat 
- Illalla loppugaa-
la, jossa palkin-
tojenjako 
- Jatkot kaupun-
gilla 
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Liite 3. Etukäteissähköposti vuodelta 2014 
 
Heips! 
 
Olet onnistuneesti ilmoittautunut InnoEventiin! Tiedossa on hauska, huikea, erilainen ja 
ikimuistoinen viikko. Tämä viesti sisältää sinulle tärkeää informaatiota tulevasta viikos-
ta. Merkitse päivämäärät ja ajat kalenteriisi, että olet varmasti oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan! 
 
1. Tykkää Facebookissa sivusta InnoEvent Tampere. KAIKKI tieto tulee InnoEventin 
Facebook-sivulle ja sitä seuraamalla pysyt ajan tasalla, mitä tapahtuu. Facebook-uutiset 
näkyvät myös nettisivuillamme www.innoevent.fi etusivun feedissä. 
2. Maanantaina 3.11. klo 8:00-9:00 jokaisen, myös sinun, täytyy rekisteröityä C-siiven 
info-kahvilan viereisessä aulassa. Rekisteröitymisen yhteydessä saat kuulla toimeksian-
tosi, sinut merkitään läsnäolijaksi ja saat InnoEvent Tampere 2014 rannekkeen, jota on 
tarkoitus pitää koko viikko. 
3. Rekisteröitymisen jälkeen klo 9:00 juhlasalissa alkaa tapahtuman avajaiset. Juhlasa-
lissa kuulet päivän sekä koko viikon ohjelmasta tarkemmin. 
4. Koko viikon aikataulurungon löydät nettisivuiltamme. Tarkan aikataulun saat maa-
nantaina samalla, kun tapaat ryhmäsi. Muista myös perjantai-illan palkintogaala klo 18-
22 ja jatkot Fat Ladyssa! http://innoevent.fi/ohjelma-2/ 
5. InnoEventin infopiste toimii Y-kampuksella koko InnoEvent viikon ajan. Infopisteel-
tä voit käydä kysymässä materiaaleja ja vastauksia epäselviin asioihin. Myös erilaiset 
varauslomakkeet sijaitsevat infopisteen läheisyydessä. 
6. Koululla on rajoitettu määrä lainattavia tabletteja ja läppäreitä, joten otathan oman 
tabletin tai läppärin mukaan viikon ajaksi! 
7. Viikon aikana lounas on normaalisti omakustanteinen. 
8. Opiskelijat, jotka suorittavat InnoEventin vapaavalintaisena opintona, ilmoittautukaa 
myös Winhaan InnoEvent-toteutukselle koodi 3o00CE17 – toteutus 3002. 
9. Opiskelijat, jotka suorittavat InnoEventin osana opintojaksoa, sovittehan vastuuopet-
tajanne kanssa suorituksen kirjaamisesta. 
10. Viikon aikana luvassa yllätyksiä sekä hauskanpitoa! 
